

с

Додаткова угода № 4
до Договору № 17055 від 13.08.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

10.12.2019 року

м. Кривий Ріг

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2019 рік по Договору № 17055 від 13.08.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом «Льодова арена» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» на 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.).

2. Внести зміни до п.3.1. по Договору № 17055 від 13.08.2018 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **196 331,28 грн.**

(Сто дев'яносто шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.),
(Прописом)

(в тому числі ПДВ 20% 32 721,88 грн.)

з них бюджетні зобов'язання на 2020 рік - 196 331,28 грн. (стр дев'яносто шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.) за умови фінансування».

3. Внести зміни до календарного плану по Договору № 17055 від 13.08.2018 року (Додаток №2).

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань

5. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17055 від 13.08.2018 року та додатковою угодою.

6. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 17055 від 13.08.2018 року.

7. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 Календарний план № 4.

Від Виконавця:

Директор

ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

Від Замовника:

Начальник управління капітального

будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №2
до Додаткової угоди № від 17.12.2019 р.
до Договору № 17055 від 13.08.2018 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 4

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

**«Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом «Льодова арена» у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Геодезія	з моменту підписання Договору	20.03.2020 р.	3 788,09	
2	Робочий проект (І етап)	з моменту підписання Договору	20.06.2020 р.	16 211,91	
3	Експертиза проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	01.07.2020 р.	20.08.2020 р.	8 820,24	
4	Робочий проект (ІІ етап)	з моменту підписання Договору	20.08.2020 р.	167 511,04	
	Всього			196 331,28	

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Шевченко А.О.



Від Замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради

Катькін В.Є.

