

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №2 від 06.08.2019
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45212000-6 — Будівництво закладів дозвілля, спортивних, культурних закладів, закладів тимчасового розміщення та ресторанів_

м. Кривий Ріг

« 24 » 12 2019 р.

Комунальне підприємство «Парковка та реклама» Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Шабліян Ольги Василівни, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №3 про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №2 від 06.08.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме виготовлення проектної документації для об'єкта:

«Нове будівництво комплексу будівель та споруд комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.»

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2019 рік на 102643,48 грн.

1.2. Пункт 3.1. викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну **169 063,48 грн.** (сто шістдесят дев'ять тисяч шістдесят три грн. 48 коп.), в тому числі ПДВ 20% **28 177,25 грн.**, з них бюджетні зобов'язання 2019 року - **66 420,00 грн.** бюджетні зобов'язання 2020 року - **102 643,48 грн.** (за умови фінансування)».

1.3. Пункт 8.2 викласти в наступній редакції:

«8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»

1.4. Внести відповідні зміни в додатки до Договору: Календарний план, Протокол узгодження договірної ціни.

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №2 від 06.08.2019

3. Додаткова угода №3 складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №2 від 06.08.2019.

4. Термін дії Додаткової угоди №3 - до 31.12.2020, а частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
Комунального підприємства
«Парковка та реклама»
Криворізької міської ради

Шабліян О.В.

Додаток №1
до Договору №2 від 06.08.2019
з урахуванням додаткової угоди №3
24.12.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт,
а саме виготовлення проектної документації для об'єкту:

«Нове будівництво комплексу будівель та споруд комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт , грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Графічні матеріали з ТЕП площі земельної ділянки	з моменту підписання договору	04.10.2019	66420,00	
2	Детальний план території	з моменту отримання дозволу на розробку детального плану території	03.02.2020	102643,48	
	Всього:			169063,48	

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор
Комунального підприємства
«Парковка та реклама»
Криворізької міської ради

Шаблій О.В.

Додаток №2

до Договору №2 від 06.08.2019

з урахуванням додаткової угоди №3

24.12.2019

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме виготовлення проектної документації для об'єкту:

«Нове будівництво комплексу будівель та споруд комунального закладу культури "Міський історико-краєзнавчий музей" Криворізької міської ради на вул. Олександра Поля в м. Кривому Розі Дніпропетровської обл.»

за договором № 2 від 06.08.2019

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директор КП «Парковка та реклама» Криворізької міської ради Шабліян Ольга Василівна

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

169 063,48 грн. (сто шістдесят дев'ять тисяч шістдесят три грн. 48 коп.), в тому числі ПДВ 20% 28 177,25 грн.,

з них бюджетні зобов'язання 2019 року - **66 420,00 грн.**

бюджетні зобов'язання 2020 року – **102 643,48 грн.** (за умови фінансування)».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
Комунального підприємства
«Парковка та реклама»
Криворізької міської ради

/ Шабліян О.В.