

cl

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до Договору №1 від 28.05.2019

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45200000-9 — Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 13 » 12 2019 р.

Фізична особа – підприємець Головін Є.М., що іменується в подальшому Виконавець, в особі Головіна Євгена Михайловича, платника єдиного податку, який діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Цю Додаткову угоду про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1 від 28.05.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт, в тому числі виготовлення проектно-кошторисної документації для об'єкта **«Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**.

1.1. У зв'язку з довготривалим отриманням вихідних даних продовжити терміни проектування об'єкта та зменшити бюджетні зобов'язання по Договору на 2019 рік на 315376,23 грн.

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну :

697427,89 грн. (Шістсот дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять сім грн. 89 коп.) без ПДВ
(Протисом)

з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 382051,66 грн. без ПДВ,

бюджетні зобов'язання 2020 року - 315376,23 грн. без ПДВ (за умови фінансування) ».

1.3. Внести відповідні зміни в додатки до Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни (додаються).

1.4. Пункт 8.2 викласти в наступній редакції :

« 8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»
примірниках, кожен з яких має однакову юридичну дію.

1.5. Внести зміни в розділ 9 Договору в частині банківських реквізитів Виконавця

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа – підприємець Головін Є.М.

с.м. Широке, вул. Соборна, 149

Рахунок IBAN: UA423223130000026000000011104

Банк: АТ «УКРЕКСІМБАНК»

МФО 322313, ЄДРПОУ 2209408038

1.6. З усіх інших питань Сторони керуються умовами Договору №1 від 28.05.2019 та Додаткових угод до нього.

1.7. Ця Додаткова угода є невід'ємною частиною Договору №1 від 28.05.2019.

Додатки до цієї Додаткової угоди:

- Протокол узгодження договірної ціни ;
- Календарний план.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Керівник
ФОП Головін Є.М.

Головін Є.М.

Додаток №2

до Договору № 1 від 28.05.2019

з урахуванням Додаткової угоди №3

13. 72. 2579

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт

по об'єкту :

«Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

за договором № 1 від 28.05.2019

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - Фізична особа – підприємець Головін Є.М.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

697427,89 грн. (Шістсот дев'яносто сім тисяч чотириста двадцять сім грн. 89 коп.) грн., без ПДВ
(Прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 382051,66 грн. без ПДВ,

бюджетні зобов'язання 2020 року - 315376,23 грн. без ПДВ (за умови фінансування) .

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт, між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт .

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Керівник
ФОП Головін Є.М.


Головін Є.М.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради


Катькін В.Є.



Додаток №1
до Договору № 1 від 28.05.2019
з урахуванням Додаткової угоди №3
13.12.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

«Реконструкція нежитлового приміщення, вбудованого в нежитлову будівлю літ. «А-1» під амбулаторію №6 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги №3» Криворізької міської ради за адресою: вул. Січеславська, 41Б, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	01.03.2020	7778,84	
2	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	15.07.2019	16450,35	
3	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору	01.07.2019	131401,69	
4	Роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі	з моменту підписання договору	01.07.2019	24963,43	
5	Обмірні роботи	з моменту підписання договору	01.07.2019	17395,79	
6	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робочий проект 1 етап 2 етап	01.10.2019 10.01.2020	16.12.2019 01.03.2020	191840,40 287754,24	
7	Експертиза проектної документації	01.02.2020	01.03.2020	14934,52	
8	Виконання функцій замовника	01.02.2020	01.03.2020	4908,63	
	ВСЬОГО			697427,89	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Керівник

ФОП Головін С.М.

Головін С.М.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Катькін В.С.