

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору № 19041-ТН від 08.08.2025

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта
«Будівництво ділянки самотпливного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»
(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«15» 08 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» й Положення, з одного боку, та **ВИКОНАВЕЦЬ:** фізична особа - підприємець **Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до Договору №19041-ТН від 08.08.2025 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (пункт 6.3), Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни в Календарний план здійснення технічного нагляду за додатковими роботами під час будівництва об'єкта та викласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :



Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



Бихно М.В.

Додаток 1
до Договору №19041-ТН від
08.08.2025
з урахуванням додаткової угоди №1
від 15.08. 2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду за додатковими роботами під час будівництва об'єкта

«Будівництво ділянки самотісного каналізаційного колектора від мкр. Сонячного»

Найменування робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд за додатковими роботами під час будівництва об'єкта	серпень 2025 р. – грудень 2025 р.	65 372,86
ВСЬОГО		65 372,86

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Катькін В.Є.

(підпис)
МП:

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

(підпис)
МП: