

**ДОДАТКОВА УГОДА №3
ДО ДОГОВОРУ № 17180 – ТН від 12.08.2025**

про технічний нагляд за додатковими роботами
під час будівництва об'єкта

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської
Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодже-
ного житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.». (1-а черга)**

(ДК 021:2015:71520000-9 — Технічний нагляд з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«01» 10 2025р.


ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» й Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець **Бихно Марина Володимирівна** (далі – ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17180-ТН від 12.08.2025 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.3), враховуючи терміни виконання додаткових будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни в календарний план здійснення технічного нагляду та викласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ЗАМОВНИКА :

/  /
(підпис)
М.П.

Зельцер Д.Ю.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :


(підпис)
М.П.

/ Бихно М.В.

М.П.



Додаток 1 до Договору
№17180 - ТН від 12.08.2025
з урахуванням додаткової угоди
№3 від 01.10.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

здійснення технічного нагляду за додатковими роботами
під час будівництва об'єкта

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій
пошкодженого житлового будинку
за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» . (1-а черга)

Види робіт	Період виконання	Вартість, грн.
Технічний нагляд за додатковими робо- тами під час будівництва об'єкта	серпень 2025р.– жовтень 2025 р.	27 866,31
ВСЬОГО		27 866,31

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ Зельцер Д.Ю.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

М.П.