

Додаткова угода № 2
до Договору № 17014к від 14.05.2019 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

21.06.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Враховуючи вартість проведення експертизи проекту, зменшити бюджетні зобов'язання на 2019 рік та вартість Договору № 17014к від 14.05.2019 року на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту: **«Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а»** на 3 170,95 грн. (три тисячі сто сімдесят грн. 95 коп.).

2. Внести зміни до п. 3.1. Договору № 17014к від 14.05.2019 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну **247 915,84 грн.**

(Двісті сорок сім тисяч дев'ятсот п'ятнадцять грн. 84 коп.) ,

(Прописом)

(в тому числі ПДВ 20% 41 319,31 грн)

з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 247 915,84 грн. (двісті сорок сім тисяч дев'ятсот п'ятнадцять грн. 84 коп.)».

3. Замінити кошторис №2 Договору № 17014к від 14.05.2019 року на кошторис №2а (Додаток №4)..

4. Внести зміни в додатки Договору: протокол узгодження договірної ціни (Додаток №1), зведений кошторис (Додаток №2), календарний план (Додаток №3).

5. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17014к від 14.05.2019 року та додатковою угодою.

6. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 17014к від 14.05.2019 року.

7. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

8. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 Зведений кошторис №1.
- Додаток №3 Календарний план №2.
- Додаток №4 Кошторис № 2а - розрахунок вартості експертизи.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»

А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради

Катькін В.Є.

Додаток №1
до Додаткової угоди № 2 від 21.06.2019 р.
до Договору № 17014к від 14.05.2019 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме
коригування робочого проекту

по об'єкту: «Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної
термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за
адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця
директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами
досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних
робіт, а саме коригування робочого проекту в сумі - без ПДВ 206 596,53 грн., ПДВ 20% -
41 319,31 грн., усього – 247 915,84 грн.

(Двісті сорок сім тисяч дев'ятсот п'ятнадцять грн. 84 коп.)

сума прописом

з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 247 915,84 грн. (двісті сорок сім тисяч дев'ятсот
п'ятнадцять грн. 84 коп.

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
«Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

Додаток № 3
до Додаткової угоди № 2 від 21.06.2019 р.
до Договору № 17014к від 14.05.2019 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №2

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по об'єкту:
«Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Коригування проектно-кошторисної документації . Стадія - Робочий проект				
	1 етап	з моменту підписання договору	03.06.2019	72 399,65	
	2 етап		02.07.2019	168 932,52	
2	Експертиза проектної документації	20.05.2019	02.07.2019	6 583,67	
	Всього			247 915,84	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 1

на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту
по Договору № 17014к від 14.05.2019 року (ДУ № 2 від 21.06.2019 року)

Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу "Криворізької міської ради за адресою:
50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

(найменування проектною та вишукувальною організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект	Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу "Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а	1		201 110,14	201 110,14
2	Експертиза проекту (вартість після проведення експертизи проекту)	Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №231 комбінованого типу "Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пр-т Миру, 48а	2		5 486,39	5 486,39
	Разом				206 596,53	206 596,53
	ПДВ 20%	(206 596,53) * 0,2				41 319,31
	Всього з урахуванням ПДВ					247 915,84

Всього за зведеним кошторисом: 247 915,84 (двісті сорок сім тисяч дев'ятсот п'ятнадцять гривень 84 коп.)

Директор



(підпис)

Шевченко А.О.

Кошторис склав



(підпис)

Кучер Л.Ф.

Дол № 17014к від 19.05.19,
Ду № 2 від 21.06.19р.

Додаток № 4

Кошторис №2а

Розрахунок вартості експертизи кошторисної частини проекту будівництва

Назва об'єкта будівництва: "Капітальний ремонт шляхом проведення комплексної термомодернізації будівлі комунального закладу «Дошкільний навчальний заклад (ясла - садок) №231 комбінованого типу» Криворізької міської ради за адресою: 50069, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг пр - т Миру, 48а". Коригування

Стадія проектування:	РП
Категорія складності:	ССІ
Величина понижуючого коефіцієнта на <u>повторну експертизу</u> , який встановлюють виходячи з питомої ваги кошторисної вартості робіт зі зміни проектних рішень згідно п.7.6 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, у разі першої експертизи - 1:	0,7
Кошторисна вартість об'єкту, тис. грн.	16 828,746
Вартість будівельних робіт, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	12 076,590
Вартість устаткування, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	0,359
Вартість інших витрат, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	0,000
Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, визначена згідно п.7.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, %	0
Збільшення вартості робіт на 5% у разі поділу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, згідно п. 5.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013	Ні
Кошторисна вартість будівництва, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку	12 076,590
Межа вартості експертизи, тис. грн. відповідно до табличних показників прийнятих згідно ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, Зміна №3, Додаток Е, затвердженого Наказом ДП "УкрНДНЦ" №334 від 24.09.2018	від 5 000 до 15 000
Вартість експертизи по наданому проекту (визначена шляхом інтерполяції, з урахуванням листа № 7/15-6306 від 19.04.2013), грн.	5 486,39
Податок на додану вартість, грн.	1 097,28
Всього вартість експертизи, грн.	6 583,67
прописом	

Шість тисяч п'ятсот вісімдесят три гривні 67 копійок

Виконавець

Н.А. Рощупкіна

Директор

А.О.Шевченко

