

КУП

Додаткова угода № 3
до Договору № 17055 від 13.08.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

24.06.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2019 рік по Договору № 17055 від 13.08.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом «Льодова арена» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» на 176 331,28 грн. (стр сімдесят шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.).

2. Внести зміни до п.3.1. по Договору № 17055 від 13.08.2018 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **196 331,28 грн.**

(Сто дев'яносто шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.) ,

(Прописом)

(в тому числі ПДВ 20% 32 721,88 грн.)

з них бюджетні зобов'язання на 2019 рік - 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.),
на 2020 рік - 176 331,28 грн. (стр сімдесят шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.) за умови фінансування».

3. Внести зміни до календарного плану по Договору № 17055 від 13.08.2018 року (Додаток №2).

4. Внести зміни до п. 8.2. по Договору № 17055 від 13.08.2018 року та викласти в наступній редакції:

«8.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2020 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань».

5. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17055 від 13.08.2018 року та додатковою угодою.

6. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 17055 від 13.08.2018 року.

7. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 Календарний план № 3.

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

Від Замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської
ради



Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно–вишукувальних робіт

по об'єкту: «Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом
«Льодова арена» у м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання проектно–вишукувальних робіт в сумі - без ПДВ 163 609,40 грн., ПДВ 20% - 32 721,88 грн., усього - 196 331,28 грн.

(Сто дев'яносто шість тисяч триста тридцять одна грн. 28 коп.) ,

(Прописом)

з них бюджетні зобов'язання на 2019 рік - 20 000,00 грн. (двадцять тисяч грн. 00 коп.),
на 2020 рік - 176 331,28 грн. (стр сімдесят шість тисяч триста тридцять одна грн.
28 коп.) за умови фінансування.

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
«Виконавцем і Замовником.

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від Замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є Катькін

Додаток №2
до Додаткової угоди №3 від 24.06.2019 р.
до Договору № 17055 від 13.08.2018 р.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 3

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Реконструкція спортивної споруди зі штучним льодом «Льодова арена» у м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Геодезія	з моменту підписання Договору	20.12.2019 р.	3 788,09	
2	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	20.12.2019 р.	16 211,91	
	2019 рік			20 000,00	
3	Експертиза проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	01.12.2020 р.	20.12.2020 р.	8 820,24	
4	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	20.12.2020 р.	167 511,04	
	2020 рік			176 331,28	
	Всього			196 331,28	

Від Виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

М.П.

Від Замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катякін В.Є.

М.П.