

446

Додаткова угода № 1
до договору № 1 від 08.05.2019 р.
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

«15» 07 2019 р.

Приватне підприємство «ПРОЕКТ ЮГ», що іменується надалі Виконавець, в особі директора Посмашного Геннадія Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі заступника начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення, (далі за текстом – Сторони) з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. За згодою сторін вважати договір № 1 від 08.05.2019 р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №1» по вул. Івана Сірка, 24 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»** таким, що припинив свою дію.
2. Зменшити бюджетні зобов'язання на 2019 рік за договором №1 від 08.05.2019 р. на **8526,32 грн** (вісім тисяч п'ятсот двадцять шість грн. 32 коп.).
3. Додаткова угода № 1 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу та є невід'ємною частиною Договору № 1 від 08.05.2019 р.
4. Сторони не мають претензій одна до одної.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської
ради



_____/Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



_____/Посмашний Г.І.