

УКБ

**ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору №1 від 11.04.2019
на виконання проектно-вишукувальних робіт**

ДК021-2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів

м. Кривий Ріг

«14» 08 2019 р.

Фізична особа-підприємець Проскурня С.В., що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі Проскурня Сергія Валерійовича, платника єдиного податку, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 227 000 0000 061662 та кваліфікаційного сертифікату серія АР №001342 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №3 про наступне:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір №1 від 11.04.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту для об'єкту **«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»** :

1.1. Враховуючи фактичну вартість експертизи проектно-кошторисної документації, збільшити вартість робіт за Договором та бюджетні зобов'язання на 2019 рік на 5359,06 грн. без ПДВ.

1.2. Кошторис №7 замінити на кошторис №7а на загальну суму 26252,21 грн.

1.3. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : 388836,44 грн. (Триста вісімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять шість грн. 44 коп.), без ПДВ,

з них бюджетні зобов'язання 2019 року 388836,44 грн. (Триста вісімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять шість грн. 44 коп.), без ПДВ

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план робіт, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №1 від 11.04.2019

3. Додаткова угода №3 складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору №1 від 11.04.2019.

4. Термін дії Додаткової угоди №3 – до 31.12.2019, а частині розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради


/ Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Керівник ФОП Проскурня С.В.


Проскурня С.В.

Додаток №1
до Договору № 1 від 11.04.2019р.
з урахуванням додаткової угоди №3
від 14.08.2019р

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт
«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» Коригування

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1.	Етап №1. Роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі	з моменту підписання договору	10.05.2019	66900,0	
2.	Етап №2. Виконання функцій генерального проектувальника	з моменту підписання договору	10.05.2019	1338,0	
3.	Разом по Етапам 1-2:			68238,0	
4.	Етап №3. Розроблення конструктивних рішень з підсилення будівельних конструкцій	10.05.2019	22.05.2019	85163,68	
5.	Виконання проектно-кошторисної документації .				
	Стадія – Робочий проект				
	1 етап	22.05.2019	01.07.2019	61900,0	
	2 етап	01.07.2019	01.09.2019	144440,44	
6.	Експертиза проектної документації, в тому числі виконання функцій Замовника	01.07.2019	01 .09.2019	29094,32	
	Разом:			388836,44	

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Керівник ФОП Проскурня С.В.



Проскурня С.В.

Додаток №2
до Договору № 1 від 11.04.2019р.
з урахуванням додаткової угоди №3
від 14.08.2019р

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту по
об'єкту :

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

за договором № 1 від 11 квітня 2019р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - Фізична особа-підприємець Проскурня Сергій Валерійович

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

388836,44грн. (Триста вісімдесят вісім тисяч вісімсот тридцять шість грн. 44 коп.) без ПДВ.
(сума прописом)

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 388836,44 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Керівник ФОП Проскурня С.В.



/ Проскурня С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №10
до Договору № 1 від 11.04.2019р.
з урахуванням додаткової угоди №3
від 14.08.2019р.

КОШТОРИС №7а

по об'єкту:

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування. Вартість експертизи проектної документації

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

Фізична особа-підприємець
Проскурня Сергій Валерійович

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1.1.	База визначення вартості експертизи проектного об'єкта «Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» (в цінах за станом на 04.04.2018 р.) Індекс інфляції з 04.2018 по 03.2019 р. - 1.069	Розд. 7 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3	- підсумок глав 1..9 ЗКР будівельних робіт попередньо 13829,696 тис. грн. З урахуванням індексу інфляції: $16555,765 * 1.069 = 17698,113$ тис. грн.	
1.2.	Вартість експертизи з питань міцності, надійності і довговічності	п. 5 дод. Е ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3 $K1=1.1$ – п.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3	$17698113 * 0.00078497 * 1.1$	14581,60
1.3.	Вартість експертизи кошторисної документації	п. 5 дод. Е ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3 $K1=1.1$ – п.7.4 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зм.3	$17698113 * 0.00050691 * 1.1$	10358,0
	Разом			24939,60
	Єдиний податок - 5 %			1312,61
	Всього з урахуванням ЕП			26252,21



Всього за кошторисом Двадцять шість тисяч двісті п'ятдесят дві грн. 21 коп.

Головний інженер проекту

Кошторис склав



2019 р.


(підпис) С. В. Проскурня (прізвище)

(підпис) С. В. Проскурня (прізвище)