

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до ДОГОВОРУ № 4904/12227 від 22.01.2019 р.

на виконання проектно-вишукувальних робіт
(ДК021:2015 45233000-9 – Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг)

м. Кривий Ріг

22.07.2019 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Додаток №1 до договору № 4904/12227 від 22.01.2019 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме коригування робочого проекту:

«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському та Центральньо-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000».

(об'єкт будівництва)

та викласти Календарний план робіт в новій редакції. (Додаток №1).

2. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4904/12227 від 22.01.2019 р.
3. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору №4904/12227 від 22.01.2019 р.
4. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26009962483794
в АТ «ПУМБ»,
МФО 334851
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



/В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради 50101
м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35429172054659
банк Державна казначейська служба України,
м. Київ,
МФО 820172,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва



/В.Є. Катькін

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:
«Нове будівництво дороги від вул. Гетьманської до вул. Електроніки в Саксаганському
Центрально-Міському районах м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, 50000».
(Найменування об'єкту)

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок – закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітки
			(грн.)			
1	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору 10.04.2019	20 183,16	4 036,63	24 219,79	Акт №3 21.03.20
2	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору 10.04.2019	105 980,11	21 196,02	127 176,13	Акт №3 21.03.20
3	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору 11.04.2019	13 500,00	2 700,00	16 200,00	Акт №4 19.04.20
4	Детальний план території	з моменту підписання договору 20.03.2019	40 500,00	8 100,00	48 600,00	Акт №3 21.03.20
5	Коригування робочого проекту		983 000,51	196 600,10	1 179 600,61	
5.1	Етап 1: -розділи проекту	з моменту підписання договору 25.05.2019	539 600,36	107 920,07	647 520,43	Акт №6 06.05.20 Акт №8 24.05.20
5.2	-демонтаж	з моменту підписання договору 05.07.2019	148 500,00	29 700,00	178 200,00	Акт №8 25.06.20
5.3	Етап 2	з моменту підписання договору 01.08.2019	294 900,15	58 980,03	353 880,18	
6	Експертиза проектно-кошторисної документації, в тому числі :	01.08.2019 03.09.2019	Визначається згідно з додатковою угодою.			
	вартість експертизи, виконання функцій замовника на проведення експертизи					
	Всього:		1 163 163, 78	232 632,75	1 395 796,53	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»

В.В. Перегудов

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва

В.Є. Катькін

М.П.