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ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
18.10.2021 №264-р
ПОЛОЖЕННЯ

про тимчасову робочу групу з реалізації 
проєкту «Трамваї Кривого Рогу»
1. Загальні положення
1.1. Тимчасова робоча група з реалізації проєкту «Трамваї Кривого Рогу» (надалі – тимчасова робоча група) створена з метою налагодження ефективної співпраці органів місцевого самоврядування та залучених до реалізації проєкту підприємств, вирішення проблем, що виникають під час упровадження проєкту, забезпечення його своєчасної реалізації. 
1.2. Тимчасова робоча група в діяльності керується Конституцією та зако​нами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента Укра​їни, постановами й актами Кабінету Міністрів України, рішеннями міської ради та її виконкому, розпорядженнями міського голови й цим Положенням.
1.3. Положення є основним керівним документом за проєктом «Трамваї Кривого Рогу» і призначене для всіх учасників, у тому числі від органів ке​руючого комітету, проєктного офісу, та інших осіб, залучених до реалізації проєкту.

2. Основні завдання тимчасової робочої групи
Основними завданнями тимчасової робочої групи є:

2.1. Визначення стратегічних цілей, поетапного плану, механізмів та умов реалізації проєкту. 
2.2.
Забезпечення своєчасної ефективної реалізації заходів і завдань проє​кту.
2.3.
Забезпечення взаємодії органів виконавчої влади, місцевого самовря​дування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власно​сті та підпорядкування, органів самоорганізації населення й громадян з питань реалі​зації проєкту.

3. Права тимчасової робочої групи
Тимчасова робоча група має право:

3.1. Одержувати в установленому порядку від відділів, управлінь, інших виконавчих органів міської ради, підприємств, установ і організацій аналітичні, інформаційно-статистичні матеріали та іншу інформацію, необхідну для вико​нання покладених на неї завдань.
3.2.
Залучати за їх згодою спеціалістів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадських організацій, суб’єктів господарюван-

ня тощо до участі в опрацюванні питань реалізації проєкту.

4. Склад тимчасової робочої групи
4.1.
Тимчасова робоча група складається з керуючого комітету та проєкт​ного офісу, підзвітного керуючому комітету. 

4.2. Керуючий комітет очолює голова тимчасової робочої групи та керую​чого комітету, у разі його відсутності, – заступник голови керуючого комітету.
4.3. Проєктний офіс очолює керівник проєкту, у разі його відсутності, – за​ступник керівника проєкту. 

4.4. Основною задачею проєктного офісу є повна реалізація проєкту.
5. Організація роботи тимчасової робочої групи
5.1. Керуючий комітет. 

5.1.1.
Формою діяльності керуючого комітету є засідання.

5.1.2. Керуючий комітет проводить засідання за необхідності, але не рідше разу на місяць. 

5.1.3.
Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь не ме​нше половини складу керуючого комітету.

5.1.4.
Керуючий комітет уповноважений затверджувати рішення проєкт​ного офісу.
5.1.5. Рішення керуючого комітету оформлюються у вигляді доручення, що підпи​сується головою та секретарем, у разі відсутності голови, – заступником голови керуючого комітету.
5.1.6. Секретар тимчасової робочої групи та керуючого комітету, який відповідно до своїх повноважень забезпечує організацію його роботи, здійснює контроль за своєчасним поданням документів на розгляд і перевіряє їх наявність у повному обсязі та правильність оформлення.

5.1.7. У разі відсутності на засіданні секретаря тимчасової робочої групи та керуючого комітету, голова доручає тимчасово виконувати його функції члену проєктного офісу.
5.2. Проєктний офіс.

5.2.1. Формою діяльності проєктного офісу є засідання.
5.2.2. Проєктний офіс проводить засідання за необхідності, але не рідше двох разів на тиждень.

5.2.3.
Засідання вважаються повноважними, якщо в них бере участь не ме​нше половини складу проєктного офісу.

5.2.4. Рішення проєктного офісу оформлюється у вигляді доручення, що підписує керівник проєкту, секретар, у разі відсутності керівника, – заступник керівника, та надаються керуючому комітету.
5.2.5. Проєктний офіс готує щотижневий звіт про хід діяльності проєкту та надає на розгляд керівнику проєкту.

5.2.6. Члени проєктного офісу виконують доручення керівництва проєкт​ного офісу, готують статистичні дані, матеріали, вивчають питання реалізації проєкту для підготовки щотижневого звіту про хід діяльності проєкту.
5.2.7. Проєктний офіс проводить зустрічі з керівником проєкту не менше трьох разів на тиждень з метою обговорення ходу впровадження проєкту.
5.2.8. Проєктний офіс розміщується за адресою: пл. Молодіжна, б.1,       каб. 315.
6. Відповідальність та обов’язки тимчасової робочої групи
6.1. Керуючий комітет.
6.1.1. Контролює хід виконання проєкту.
6.1.2. Затверджує детальний план реалізації проєкту.
6.1.3. Керівник проєкту несе відповідальність за результати роботи за проєктом.

6.2. Проєктний офіс.

6.2.1. Керівник підпроєкту несе відповідальність:

6.2.1.1 за результати роботи за підпроєктом.
6.2.1.2 за заповнення ієрархічної структури робіт (ІСР) згідно з міжнарод​ним стандартом управління проєктами PMI (Project Management Institute) PMBOK® Guide.
6.2.2. Керівник підпроєкту готує щомісячний звіт про хід діяльності підп​роєкту та надає на розгляд керівнику проєкту.

6.2.3. Проєктний офіс зобов’язаний відповідно до проєкту виконувати пос​тавлені задачі, планувати та погоджувати з керуючим комітетом хід його реалі​зації, відстежувати досягнення або відхилення від наміченого плану реалі​зації проєкту, вирішувати поточні питання, у разі необхідності готувати питання на розгляд керуючому комітету.
6.2.4. Проєктний офіс відповідальний за якість виконання завдань у перед​бачений термін та за своєчасне виявлення ризиків і проблем упровадження проє​кту.

6.3. Члени проєктного офісу несуть відповідальність за своєчасне ефективне виконання детального плану реалізації проєкту.
Керуюча справами виконкому                                              Тетяна Мала

