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      ЗАТВЕРДЖЕНО














     Рішення виконкому міської ради                                                                                                                                        

З А Х О Д И
23.01.2025 №37
щодо підготовки об’єктів теплопостачання міста до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років
	№ п/п
	Назва заходу
	Одиниця виміру
	Очікуваний результат
	Термін виконання

	1
	2
	3
	4
	5

	1


	Підготовка котелень, усього, у тому числі:
  комунальних; 
  інших
	од.
	85
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	од.
	75
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	од.
	10
	01.04.2025 – 31.08.2025

	2
	Поточний ремонт котлів, усього, у тому числі:

  комунальних; 
  інших
	од.
	20
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	од.
	13
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	од.
	7
	01.04.2025 – 31.08.2025

	3
	Капітальний ремонт котлів, усього, у тому числі:

  на комунальних котельнях:

  «Тернівська»;
  «Довгинцівська»;
  «ПівнГЗК №2»;
  «Гігант»;
  на інших котельнях:
   районна котельня №2
	од.
	5
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	од.
	1
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	од.
	1
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	од.
	1
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	од.
	1
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	од.
	1
	01.04.2025 – 31.08.2025

	4
	Підготовка теплових  мереж (у двотрубному обчисленні), випробування, усього, у тому числі: 

  комунальних підприємств; 

  інших
	км
	628,8
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	335,9
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	292,9
	01.04.2025 – 31.08.2025

	5
	Заміна теплових  мереж, усього, у тому числі: 
  комунальних;

  інших
	км
	70,0
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	30,0
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	40,0
	01.04.2025 – 31.08.2025

	6
	Відновлення ізоляції теплових мереж, усього, у тому числі мереж:
  комунальних;

  інших
	км
	20,0
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	15,0
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	5,0
	01.04.2025 – 31.08.2025

	7
	Підготовка теплових пунктів 
	од.
	102
	01.04.2025 – 31.08.2025




	1
	2
	3
	4
	5

	8
	Заміна на блочно-модульні котелень, усього, у тому числі:

  «вул. Ходича,15»;

  «ш. Козацька»
	од.
	2
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	1
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	1
	01.02.2025 – 01.11.2025

	9
	Установлення когенераційних газопоршневих установок на котельнях, усього, у тому числі:

  комунальних; 
  інших
	од.
	18
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	2
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	16
	01.02.2025 – 01.11.2025

	10
	Установлення блочно-модульних котелень для потреб комунальних некомерційних підприємств, усього, у тому числі:

  «Криворізька міська лікарня №7» Криворізької міської ради;

  «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради;

  «Криворізька міська лікарня №5» Криворізької міської ради;

  «Криворізька міська лікарня №16» Криворізької міської ради
	од.
	5
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	2
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	1
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	1
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	1
	01.02.2025 – 01.11.2025

	11
	Установлення когенераційних газопоршневих установок для потреб комунальних некомерційних підприємств
	од.
	3
	01.02.2025 – 01.11.2025

	12
	Реконструкція теплових мереж, усього, у тому числі:

  від котельні «Гігант» до ТК-158 у Саксаганському районі;

  від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель підключених від ВП ТРП-110 у Тернівському районі;
  від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель, підключених від ВП ТРП-111, ТК-30 у Тернівському районі;

  від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель, підключених від ТП-5, ТК-6,ТК-8 − Т-10, ТК-65 у Тернівському районі;

  від котельні «ПівнГЗК №2» до житлових будинків та будівель ,підключених від ВП ТРП-112,ТП-14,ТК-13, ТК-15 у Тернівському районі;

  від котельні «ПівнГЗК№2» до житлових будинків та будівель, підключених від ВП ТРП-108, ТК-22 у Тернівському районі;

  від котельні «ПівнГЗК№2» до житлових будинків та будівель, підключених від ВП ТРП-109, ТК-25 у Тернівському районі;

від котельні «ПівнГЗК№2» до житлових будинків та будівель, підключених від ТК-73, ТК-78 у Тернівському районі;

  від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташова-них у 337-му та 338-му кварталах;
  від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташова-них у 300-му та 302-му кварталах у  Металургійному районі (Ліве «крило») ;

  від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташо-ваних у 300-му та 302-му кварталах у Металургійному районі (Праве «крило»);

  від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташо-ваних у 285-му та 287-му кварталах у Металургійному районі (Ліве «крило»);

  від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, розташованих у 285-му та 287-му кварталах у Металургійному районі (Праве «крило»);

 по вул. Володимира Великого в Саксаганському районі;
  від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, підключених від ТК-412 - ТК-416, ТК-418 у 170, 170а, 71, на 203а- та 203б- кварта-лах у Металургійному районі;
  від котельні «КМК» до житлових будинків та будівель, підключених від  ТК-411, ТК-411/12, ТК-411/2, ТК-411/4, ТК-411/5, на 170а- та 170б- кварталах у Металургійному районі  
	км
	1,619
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	1,698
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	2,326
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	2,398
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	2,164
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	2,394
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км


	1,944
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	1,812
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	2,190
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	2,341
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	2,686
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	1,912
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	2,506
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	3,900
	01.04.2025 – 31.08.2025

	
	
	км
	3,569
	01.04.2025 – 01.11.2025

	
	
	км
	3,207
	01.04.2025 – 01.11.2025

	13
	Реконструкція: 

 котельні «Центральна»;

 котельні на вул. Криворіжсталі, 2м та приєднання до інженерних мереж з установленням блочно-модульної котельні;

 обладнання на котельні Комунального позашкільного навчального закладу «Центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді Інгулецького району» Криворізької міської ради з заміною котлів і допоміжного обладнання
	од.
	1
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	1
	01.02.2025 – 01.11.2025

	
	
	од.
	1
	01.02.2025 – 01.11.2025

	14
	Капітальний ремонт теплових мереж:
від котельні «КМК» на ділянці ТК-324–ТК-324/8 у Металургійному районі;
від ТК-422 на вул. Нахімова до ТК-444 на вул. Трамвайній у Металургійному районі
	км
	1,22
	01.04.2025 – 01.11.2025

	
	
	км
	1,5
	01.04.2025 – 01.11.2025


Керуюча справами виконкому 




Олена ШОВГЕЛЯ
