
ДОДАТКОВА УГОДА №1 
до договору №18202 від 04.12.2024 
на проєктно-вишукувальні роботи

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізької гімназії №90 Кри­
ворізької міської ради за адресою: вул. Романа Рибалка, 1а, 

м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» 

м. Кривий Ріг

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування )

« ~ 2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради 
в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича , що діє на підставі По­
ложення, з одного боку, та
ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Курінний Сергій Вікторович (далі - ФОН 
Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстра­
цію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, 
(далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18202 від 04.12.2024 (далі - 
Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету 
Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публіч­
них закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про пуб­
лічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з 
дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони дійшли 
взаємної згоди:

1. Договір вважати таким, що припинив свою дію шляхом розірвання за згодою Сторін.

2. Зменшити бюджетні зобов’язання на 2024 рік на 200 000,00 грн.

3. Зобов’язання та права Сторін, що виникли з Договору, припиняються з дати набрання чин­
ності цієї Додаткової угоди.

4. Сторони не мають претензій одна до одної.

5. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є 
невід’ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ: ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника 
управління капітального будівництва 
виконкому Криворізької міської ради

М.Щ .

%
/ Зельцер Д.Ю.


