
ДОДАТКОВА УГОДА №6 
до договору №1 від 18.10.2024

про технічний нагляд під час будівництва об’єкта

«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Феде­
рації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого 

житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, 
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.». ( 1-а черга)

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької мі­
ської ради в особі заступника начальника управління Зельцера Дениса Юхимовича, що діє на 
підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного бо­
ку, і

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Бихно Марина Володимирівна (далі - 
ФОП Бихно М.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну ре­
єстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія AT №006926 Всеукра­
їнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом 
об’єктів архітектури», з другого боку, (далі разом - Сторони), уклали цю додаткову угоду до 
договору №1 від 18.10.2024 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою 
Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснен­
ня публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України 
«Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протя­
гом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, пунктом 7.3 Договору, врахо­
вуючи терміни будівельних робіт на об’єкті, Сторони дійшли згоди, що строк закінчення ро­
біт з Технічного нагляду - 30.09.2025.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої 
зобов’язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну си­
лу, і є невід’ємною частиною Договору.

/___ /
(підпис)
М.ПУ

Зельцер Д.Ю.


