

a

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до договору №1 від 31.01.2024
на послуги з авторського нагляду

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

«Виконання заходів з усунення аварій в житловому фонді, що сталися внаслідок збройної агресії Російської Федерації, шляхом часткового демонтажу житлового будинку за адресою: вул. Українська, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

м. Кривий Ріг

28.02. 2024

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №1 від 31.01.2024 на послуги з авторського нагляду (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, та пунктом 7.5 Договору, Сторони домовилися :

1.1. Вартість послуг з авторського нагляду зменшується на **21360,00 грн.**

1.2. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади зменшуються на **21360,00 грн.**

1.3. Договір вважати таким, що припинив свою дію шляхом розірвання за згодою Сторін.

1.4. Зобов'язання та права Сторін, що виникли з Договору, припиняються з дати набрання чинності цією Додатковою угодою.

1.5. Сторони не мають претензій одна до одної.

2. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «ВАЙТ»



/ Литвиненко А.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.