

a

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 18123а від 11.06.2024

на здійснення авторського нагляду
«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13485, за адресою:
вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

31.12.2024 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника технічного відділу управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження міського голови від 18.12.2024 №844-к, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: фізична особа - підприємець Курінний Сергій Вікторович (далі - ФОП Курінний С.В.), платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 070022 та кваліфікаційного сертифікату Серія АЕ 006749, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №18123а від 11.06.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни виконання будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Бюджетні зобов'язання на 2024 рік зменшуються на **70,00 грн.** і складають 76 751,05 грн

2. Викласти в іншій редакції :

2.1.Пункт 2.1. :

« 2.1. Вартість Робіт за Договором розрахована Кошторисом (Додаток 2) і становить **97 431,58 грн.** (дев'яносто сім тисяч чотириста тридцять одна гривня 58 коп.) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2024рік - 76 751,05 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади, у тому числі :

- 29 229,47 грн. – за рахунок співфінансування заходів, що реалізуються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я;

- 47 521,58 грн. - за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виконання заходів щодо облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я.»

2.2.План –графік виконання робіт з авторського нагляду (Додаток 1).

3. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

4. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник технічного відділу
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Макасеєв І.Б.

Додаток 1 до Договору
№ 18123а від 11.06.2024
з урахуванням додаткової угоди
№3 від 31.12.2024

Найменування Виконавця: ФОП Курінний С.В.

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13485, за адресою:
вул. Сергія Колачевського, 55, м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	червень 2024р.	грудень 2024р.	76 751,05
2	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	згідно з графіком будівельних робіт на 2025 рік	згідно з графіком будівельних робіт на 2025 рік	20 680,53
	В С Ь О Г О:			97 431,58

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

ФОП Курінний С.В.



Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник технічного відділу
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Макасєєв І.Б.