

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 19013а від 11.07.2024
на здійснення авторського нагляду

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113
Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

24.05. 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19013а від 11.07.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни та обсяги будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни в план - графік виконання робіт з авторського нагляду та викласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник

управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток 1 до Договору
№ 19013а від 11.07.2024
З урахуванням додаткової угоди
№3 від 27.05.2025

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

під час будівництва об'єкта

«Нове будівництво протиградіаційного укриття на території Криворізького ліцею №113
Криворізької міської ради за адресою: вул. Віктора Оцерклевича, 39-А,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Строки виконання робіт		Вартість, грн.
		Початок	Закінчення	
1	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта у 2024 році	липень 2024р.	грудень 2024р.	69 420,00
2	Авторський нагляд під час будівництва об'єкта у 2025 році	березень 2025р.	серпень 2025р.	105 020,00
	В С Ь О Г О:			174 440,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник

управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.