

ДОДАТКОВА УГОДА №5
до договору № 19012а від 17.04.2024
на здійснення авторського нагляду

«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколайвське шосе, 18,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

20 . 08 . 2025 р.

ЗАМОВНИК: **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: **Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування»** в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19012а від 17.04.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі» та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни в план - графік виконання робіт з авторського нагляду та викласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток 1 до Договору
№ 19012а від 17.04.2024
з урахуванням додаткової угоди
№5 від 20.08.2025

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта


**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

№п/п	Найменування робіт	Термін виконання робіт	Вартість, грн.
1	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2024 році	2024 рік: квітень - грудень	80 990,00
2	Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2025 році	2025 рік : березень – грудень	80 990,00
	ВСЬОГО:		161 980,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ТОВ «Проектбудвишукування»


М.П.

Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради


М.П.

/ Катькін В.Є.