

**ДОДАТКОВА УГОДА №6**  
**до договору № 19014а від 09.04.2024**  
на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта  
**«Нове будівництво протирадіаційного укриття**  
**на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради**  
**за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

23.07 2025 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19014а від 09.04.2024 (далі – Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.7.2.), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли згоди:

1. Внести зміни в план - графік виконання робіт з авторського нагляду та викласти його в редакції, що додається.
2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



М.П.

/ Катькін В.Є.

Додаток 1 до Договору  
№ 19014а від 09.04.2024  
З урахуванням додаткової угоди №6  
від 23.04.2025

Найменування Виконавця: ТОВ «Проектбудвишукування»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

### ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття  
на території Криворізької гімназії №84 Криворізької міської ради  
за адресою: вул. Милашенкова, 57, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

| №п/п           | Найменування робіт                                                     | Термін виконання робіт            | Вартість, грн.    |
|----------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1              | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2024 році | квітень 2024року-грудень 2024року | 97 900,00         |
| 2              | Здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкта у 2025 році | лютий 2025 року-грудень 2025 року | 64 080,00         |
| <b>ВСЬОГО:</b> |                                                                        |                                   | <b>161 980,00</b> |

#### ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор

ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

М.П.

#### ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник

управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

М.П.