

## ДОДАТКОВА УГОДА №6

до договору №1-АН від 13.08.2024

на здійснення авторського нагляду

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії  
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій  
пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)**

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

22.07.2025 р.

**ЗАМОВНИК:** Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

**ВИКОНАВЕЦЬ:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВАЙТ» в особі директора ЛИТВИНЕНКО Анни Валеріївни, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали додаткову угоду до Договору №1-АН від 13.08.2024 (далі – Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (пункт 7.2), враховуючи терміни будівельних робіт на об'єкті, Сторони дійшли взаємної згоди подовжити термін виконання договірних зобов'язань та викласти План - графік виконання робіт з авторського нагляду в редакції, що додається (Додаток 1).

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**



/ ЛИТВИНЕНКО А.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ КАТЬКІН В.Є.

Найменування Виконавця: ТОВ «ВАЙТ»

Найменування Замовника: Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради

## ПЛАН-ГРАФІК

виконання робіт з авторського нагляду під час будівництва об'єкта

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії  
Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій  
пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75,  
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга)**

| №з/п           | Найменування Робіт                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Термін виконання<br>робіт     | Вартість,<br>грн. |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|
| 1              | Авторський нагляд під час будівництва об'єкта : «Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою: вул. Героїв АТО, 75, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» (1 черга) | лютий 2025 –<br>вересень 2025 | 21 360,00         |
| <b>ВСЬОГО:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                               | <b>21 360,00</b>  |

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «ВАЙТ»



**ЛИТВИНЕНКО А.В.**

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
Управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



**/ КАТЬКІН В.Є.**