

Додаткова угода № 2
до Договору № 17018 від 07.02.2019 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

22.12.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника Каткіна Валерія Євгеновича, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжжівільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. Вилучити кошторис №3 з Договору № 17018 від 07.02.2019 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».
2. Враховуючи вартість проведення експертизи проекту, замінити кошторис №8а - розрахунок вартості експертизи на кошторис №8б - розрахунок вартості експертизи (Додаток №1) по Договору № 17018 від 07.02.2019 року
3. Зменшити вартість робіт по Договору № 17018 від 07.02.2019 року та бюджетні зобов'язання 2019 року на 21 276,01 грн. (двадцять одна тисяча двісті сімдесят шість грн. 01 коп.).
4. П.3.1. по Договору № 17018 від 07.02.2019 року викласти в наступній редакції:
«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **468 992,86 грн.**
(Чотириста шістьдесят вісім тисяч дев'яносто дев'яносто дві грн. 86 коп.),
(Прописом)
(в тому числі ПДВ 20% 78 165,47 грн.),
з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 468 992,86 грн. (чотириста шістьдесят вісім тисяч дев'яносто дев'яносто дві грн. 86 коп.)».
5. Внести зміни в додатки Договору: протокол узгодження договірної ціни (Додаток №2), зведений кошторис (Додаток №3), календарний план (Додаток №4).
6. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17018 від 07.02.2019 року та додатковою угодою.
7. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 17018 від 07.02.2019 року.
8. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.
9. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:
 - Додаток №1 Кошторис № 8б - розрахунок вартості експертизи.
 - Додаток №2 Протокол узгодження договірної ціни.
 - Додаток №3 Зведений кошторис №2.
 - Додаток №4 Календарний план №2.


Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»

М.П.

Шевченко А.О.

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради

М.П.

Каткін В.Є.

Додаток №2
до Додаткової угоди № 2 від 22.10.2019 р.
до Договору № 17018 від 07.02.2019 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно - вишукувальних робіт

по об'єкту: «Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за
адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання проектно - вишукувальних робіт в сумі - без ПДВ 390 827,39 грн., ПДВ 20% - 78 165,47 грн., усього – 468 992,86 грн.


(Чотириста шістдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві грн. 86 коп.)
сума прописом

з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 468 992,86 грн. (чотириста шістдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві грн. 86 коп.).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
“Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

М.П.

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

М.П.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 2

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту :

**«Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	05.03.2019	22 926,13	
2	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору	20.06.2019	149 797,93	
3	Обстеження для визначення технічного стану конструкцій	з моменту підписання договору	02.07.2019	26 646,08	
4	Техніко-економічне обґрунтування	з моменту підписання договору	08.07.2019	76 512,82	
	1 етап		25.10.2019	178 529,90	
8	Експертиза	01.07.2019	25.10.2019	14 580,00	
	У С Ь О Г О			468 992,86	

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



Шевченко А.О.

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької міської
ради



Катькін В.Є.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 2

на виконання проектно-вишукувальних робіт по Договору № 17018 від 07.02.2019 року (ДУ № 2 від 22.11.2019)
Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

(найменування проектно-та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні вишукування	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.	1	19 105,11		19 105,11
2	Інженерно-геологічні вишукування	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.	2	124 831,61		124 831,61
3	Обстеження	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.	4		22 205,07	22 205,07
4	Технико-економічне обґрунтування	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.	5а		212 535,60	212 535,60
5	Експертиза	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область..	86		12 150,000	12 150,00
	Разом			143 936,72	246 890,67	390 827,39
	ПДВ 20% (390 827,39) * 0,2					78 165,47
	Всього з урахуванням ПДВ					468 992,86

Всього за зведеним кошторисом: 468 992,86 (чотириста шістдесят вісім тисяч дев'ятсот дев'яносто дві гривні 86 коп.)

Директор

Шевченко А.О.

Кошторис склад

Кучер Л.Ф.