

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до договору № 094-18 від 12.10.2018

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:

«Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 за адресою: мкрн. Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

м. Кривий Ріг

«17» 12 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. Бюджетні зобов'язання на 2018 рік за Договором № 094-18 від 12.10.2018 зменшити на 3240,00 грн.

2. Пункт 2.1 Договору викласти в наступній редакції:

« 2.1. Вартість Робіт за Договором визначається в Кошторисі витрат, узгоджується протоколом і становить **10 260,00 грн.** (Десять тисяч двісті шістьдесят грн. 00 коп.) без ПДВ,

з них бюджетні зобов'язання 2019 року - 10 260,00 грн. (Десять тисяч двісті шістьдесят грн. 00 коп.) без ПДВ (за умови фінансування).

3. Внести відповідні зміни в додатки Договору: план-графік відвідування об'єкту, протокол узгодження договірної ціни.

4. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 094-18 від 12.10.2018 року та додатковою угодою.

5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору № 094-18 від 12.10.2018 року.

6. Термін дії Договору № 094-18 від 12.10.2018 р. та цієї Додаткової угоди - до 31.12.2019р.

7. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин:

- План - графік відвідування об'єкту - Додаток №1,
- Протокол узгодження договірної ціни - Додаток №2.

Від Виконавця:

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника:

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

План - графік відвідування об'єкта

дог. №094-18 від 12.10.2018р.

Найменування робіт по договору та етапи його виконання	Строк виконання /міс., рік/		Розрахункова ціна авторського нагляду, грн.
	Початок	Завершення	
Авторський нагляд будівництва «Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 за адресою: мкрн. Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»:	2019 р.	2019 р.	10 260,00
1. Підготовки території будівництва	Лютий 2019 р	Березень 2019 р	
2. Виконання робіт	Березень 2019 р	Квітень 2019 р	
3. Благоустрій території	Квітень 2019 р	Травень 2019 р	

Від «Виконавця»



Директор ТОВ «Архінвест»

/ Овчаренко О.Є.

Головний інженер проекту



/ Лисогор І.Ю.

Від «Замовника»

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

М.П.

/ Катькін В.Є.

Додаток №2
до Договору №094-18 від 12.10.2018 р.
Defn 1 17.12.2018

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту :

Реконструкція частини приміщень першого поверху Центру первинної медико-санітарної допомоги №4 під фільтр-бокс амбулаторії загальної практики-сімейної медицини №2 за адресою: мкрн. Сонячний, 25а, м. Кривий Ріг Дніпропетровської області

за договором № 094-18 від 12.10.2018 р.

Ми, що підписалися нижче,
від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

10 260,00 грн. (Десять тисяч двісті шістдесят грн. 00 коп.) без ПДВ.,

з них бюджетні зобов'язання 2019 року – 10 260,00 грн без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.