

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до ДОГОВОРУ №1 від 11.04.2019
на виконання проектно-вишукувальних робіт

ДК021-2015: 45214000-0 — Будівництво освітніх та науково-дослідних закладів

м. Кривий Ріг

"12" "15" 2019 р.

Фізична особа-підприємець Проскурня С.В., що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі Проскурня Сергія Валерійовича, платника єдиного податку, що діє на підставі Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань № 2 227 000 0000 061662 та кваліфікаційного сертифікату серія АР №001342 Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі - Замовник) в особі заступника начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, (в подальшому іменовані - Сторони) уклали додаткову угоду №1 про наступне.

1. У зв'язку з виявленням додаткових дефектів в ході обстеження, пропонується продовжити термін виконання робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі по об'єкту: «**Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області**». Коригування», та внести відповідні зміни в календарний план до Договору №1 від 11.04.2019р. (Додаток 1).

2. По всіх інших зобов'язаннях Сторони керуються умовами договору №1 від 11.04.2019р.

3. Додаткова угода є невід'ємною частиною до Договору №1 від 11.04.2019р. і діє до 31.12.2019

4. Додаткова угода складена в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами.

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ І РЕКВІЗИТИ СТОРІН

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35422102054659
банк Державна казначейська служба України,
м. Київ

МФО 820172, ЄДРПОУ 36220643

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Проскурня С.В.

50008, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського 20/43
р/р 26003053514599
в КФ «Приват Банк» м. Кривий Ріг

МФО 305750, ЄДРПОУ 3093620791

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Керівник ФОП Проскурня С.В.



/ Проскурня С.В.

Додаток №1
до Договору № 1 від 11.04.2019р.
з урахуванням додаткової угоди №1
від 02.05.2019

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт
«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Коригування

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1.	Роботи з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівлі	з моменту підписання договору	10.05.2019	66900,0	
2.	Виконання функцій генерального проєктувальника	з моменту підписання договору	10.05.2019	1338,0	
3.	Розроблення конструктивних рішень з підсилення будівельних конструкцій	10.05.2019	15.05.2019	85163,68	
4.	Виконання проектно-кошторисної документації. Стадія – Робочий проєкт				
		15.05.2019	01.07.2019	61900,0	
		01.07.2019	01.08.2019	144440,44	
5.	Експертиза проєктної документації, в тому числі виконання функцій Замовника	01.07.2019	01.08.2019	23735,26	
Разом:				383477,38	

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35422102054659
банк Державна казначейська служба України,
м. Київ

МФО 820172, ЄДРПОУ 36220643

ВИКОНАВЕЦЬ:

ФОП Проскурня С.В.

50008, Дніпропетровська обл.,
м. Кривий Ріг, вул. Генерала Радієвського 20/43
р/р 26003053514599
в КФ «Приват Банк» м. Кривий Ріг

МФО 305750, ЄДРПОУ 3093620791

ВІД ЗАМОВНИКА :

Заступник начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Брильков О.М.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Керівник ФОП Проскурня С.В.



Проскурня С.В.