

8

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору №413-20 від 24.12.2020

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК 021:2015:71520000-9 — Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

«30» 12 2020р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі В.о. начальника управління **Макасеєва Ігоря Борисовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови №549-к від 11.12.2020р., з одного боку та **Суб'єкт підприємницької діяльності** (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали Додаткову угоду №1 про наступне.

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних робіт на об'єкті, внести зміни в Договір №413-20 від 24.12.2020 про технічний нагляд під час будівництва об'єкта «**Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А"-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**».

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2020 рік на 1715,14 грн. (Одна тисяча сімсот п'ятнадцять грн.14 коп.)

1.2. Пункт 3.1 викласти в наступній редакції :

« 3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **39097,37 грн** (тридцять дев'ять тисяч дев'яносто сім грн. 37 коп) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2021 року - 39097,37 грн. (за умови фінансування)».

1.3.Внести відповідні зміни в додатки Договору : Кошторис вартості технічного нагляду, Календарний план .

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №413-20 від 24.12.2020р.
3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору №413-20 від 24.12. 2020 р. і діє до моменту закінчення Договору.
4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються :
- Кошторис вартості технічного нагляду (Додаток 1);
 - Календарний план (Додаток 2).

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о.начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

(підпис)
М.П.

Макасеєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ **Бихно М.В.**

Додаток 1 до договору
№413-20 від 24.12.2020 р.
З урахуванням додаткової угоди
№1 від 30.12.2020

«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А"-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

Кошторис

вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

№пп	Види робіт, послуг		№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	Розрахунок вартості (грн)		Вартість (грн.)
				(ПВ+ЗВВ)х 1,49%		
1	Технічний нагляд	2021 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	2623984,4	1,49%	39097,37
			Всього:			39037,37

Всього, згідно кошторису: 39097,37 грн.

(тридцять дев'ять тисяч дев'яносто сім грн.,37 коп.) Без ПДВ.

ВІД ЗАМОВНИКА:



/ Макасеєв І.Б.

(підпис)
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:



/ Бихно М.В.

(підпис)
М.П.
Марина
Володимирівна

Додаток 2 до договору
№413-20 від 24.12.2020 р.
З урахуванням додаткової угоди
№1 від 30.12.2020

Календарний план
здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:

«Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А"-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№пп	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2021 року	січень - червень	39097,37

ВІД ЗАМОВНИКА :


(підпис)
М.П. **Макасеєв І.Б.**

ВІД ВИКОНАВЦЯ :


(підпис)
М.П. **Бихно М.В.**