

**ДОДАТКОВА УГОДА № 1**  
**до договору №2-10/2018тн від 19.10.2018р.**

про технічний нагляд  
під час будівництва об'єкта:

**"Каналізаційні мережі та споруди вулиць Тихвінської та Ногіна", м. Кривий Ріг.**  
**(Нове будівництво)**

м. Кривий Ріг

«27» 12 2018р.

**Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** (далі Замовник) в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення та розпорядження від 06.11.2018 №550-К з одного боку та **Суб'єкт підприємницької діяльності** (далі Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Володіна Володимира Олександровича**, що діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 058803 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ № 002036 Міністерства регіонального розвитку та будівництва України з другого боку, (в подальшому іменовані – Сторони), уклали цю додаткову угоду про нижченаведене:

1. Бюджетні зобов'язання за даною Додатковою угодою зменшуються на **1626,42 грн.** та складають – **6588,00 грн.** (Шість тисяч п'ятсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.) без ПДВ.

2. Внести зміни до пункту 3.1 Договору та викласти його в іншій редакції:

«3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **6588,00 грн.** (Шість тисяч п'ятсот вісімдесят вісім гривень 00 коп.) без ПДВ. »

3. Обсяг бюджетних зобов'язань по Договору на 2018 рік визначено з урахуванням фактичного виконання будівельних робіт та змонтованого обладнання на об'єкті будівництва.

4. Додаткова угода складена у 3-х примірниках, що мають однакову юридичну силу.

5. Додаткова угода набуває чинності з дати підписання та є невід'ємною частиною договору №2-10/2018тн від 19.10.2018р.

6. По інших зобов'язаннях, що не передбачені Додатковою угодою, сторони керуються умовами Договору №2-10/2018тн від 19.10.2018р.

Замовник:



**Катькін В.Є.**

Виконавець:



**Володін В.О.**