

2

ДОДАТКОВА УГОДА №1

до Договору № 229-20 від 03.03.2020

про технічний нагляд під час будівництва об'єкта

(ДК 021:2015: 71520000-9 Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт)

м. Кривий Ріг

30 12 2020р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради (далі Замовник) в особі начальника управління **Катькіна Валерія Євгенійовича**, що діє на підставі Положення, з одного боку та **Суб'єкт підприємницької діяльності** (далі - Виконавець), в особі ФОП (фізичної особи-підприємця) **Бихно Марини Володимирівни**, платник єдиного податку, який діє на підставі свідоцтва про державну реєстрацію 2 227 000 0000 035132 та кваліфікаційного сертифікату Серія АТ №006926 Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об'єктів архітектури», з другого боку (в подальшому іменовані – Сторони), уклали Додаткову угоду №1 про наступне.

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних робіт, внести зміни в Договір №229-20 від 03.03.2020 про технічний нагляд під час будівництва об'єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067».

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2020 рік на 42648,00 грн.

1.2. Пункт 3.1. Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. Загальна вартість робіт за цим Договором складає **158420,00 грн.** (Сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста двадцять грн.) без ПДВ,

з них: бюджетні зобов'язання 2020 року - 115597,00 грн.,
бюджетні зобов'язання 2021 року – 42823,00 (за умови фінансування).».

1.3. Внести відповідні зміни в додатки Договору : Кошторис вартості технічного нагляду, Календарний план .

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору №229-20 від 03.03.2020р.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору №229-20 від 01.10. 2020 р. і діє до моменту закінчення Договору.

4. В якості невід'ємних частин до Додаткової угоди додаються :

- Кошторис вартості технічного нагляду (Додаток 1);
- Календарний план (Додаток 2).

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

(підпис)
М.П.

Макасеєв І.Б.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ Бихно М.В.

Додаток 1 до договору
№229-20 від 03.03.2020 р.
З урахуванням додаткової угоди
№1 від 30.12.2021

Кошторис
вартості технічного нагляду під час будівництва об'єкту:


**«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6»
по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17
в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067».**

№пп	Види робіт, послуг		№№ кошторисів, кошторисних розрахунків, збірки	Розрахунок вартості (грн)	Вартість (грн.)
1	Технічний нагляд	2020 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна ціна	115597,00
2	Технічний нагляд	2021 р	ДСТУ БД.1.1-1/2013 п. 5.8.13	договірна ціна	42823,00
			Всього:		158420,00

Всього згідно кошторису: 158 420,00 грн.

(Сто п'ятдесят вісім тисяч чотириста двадцять грн.) без ПДВ

ВІД ЗАМОВНИКА:

/  **Макасеєв І.Б.**
(підпис)
М.П.



ВІД ВИКОНАВЦЯ :

 **Бихно М.В.**
(підпис)
М.П.





Додаток 2 до договору
№229-20 від 03.03.2020 р.
З урахуванням додаткової угоди
№1 від 30.12.2020

Календарний план
здійснення технічного нагляду під час будівництва об'єкту:
**«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6»
по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17
в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067».**

№пп	Види робіт (послуг)	Період виконання	Вартість , грн.
1	Технічний нагляд 2020 року	жовтень - грудень 2020 р.	115597,00
2	Технічний нагляд 2021 року	січень - червень 2021 р.	42823,00

ВІД ЗАМОВНИКА :



/ (підпис) / Макасєєв І.Б.
М.П.

ВІД ВИКОНАВЦЯ :



/ (підпис) / Бихно М.В.
М.П.