

ДОДАТКОВА УГОДА №1
до Договору №1 від 31.07.2020
ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ ІНЖЕНЕРА - КОНСУЛЬТАНТА

ДК 021:2015: 45200000-9 Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва

м. Кривий Ріг

29 12 2020 р.

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі в.о. начальника управління Макасеєва Ігоря Борисовича, що діє на підставі Положення та розпорядження міського голови №549-к від 11.12.2020р., (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «ФІН АП КОНСАЛТ» в особі директора Полховської Аліни Вікторівни, що діє на підставі Статуту (далі – Виконавець), з іншої сторони, спільно іменовані Сторони, уклали Додаткову угоду №1 про наступне:

1. Враховуючи обсяги фактично виконаних робіт на об'єкті, внести зміни в Договір №1 від 31.07.2020 про надання послуг інженера-консультанта (далі-Послуги) під час будівництва об'єкта: **«Реконструкція будівлі на вул. Красноярьській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».**

1.1. Зменшити бюджетні зобов'язання за Договором на 2020 рік на 7105,27 грн.(сім тисяч сто п'ять грн. 27 коп.) без ПДВ.

1.2.Пункт 6.1 викласти в наступній редакції :

«6.1. Загальна вартість Послуг за цим Договором визначається за згодою Сторін і становить : **49 736,84 грн.**(Сорок дев'ять тисяч сімсот тридцять шість грн. 84 коп.) без ПДВ , з них :

бюджетні зобов'язання 2020 року - 7105,26 грн.

бюджетні зобов'язання 2021 року - 42631,58 грн. (за умови фінансування).

1.3.Внести відповідні зміни в додатки до Договору :Протокол узгодження договірної ціни, Календарний план (додаються).

2. У всіх інших питаннях Сторони керуються умовами Договору.

3.Додаткова угода №1 складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, є невід'ємною частиною Договору і діє до моменту закінчення Договору.

4.До цієї Додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Календарний план - Додаток 1;

- Протокол узгодження договірної ціни - Додаток 2.

ВІД ЗАМОВНИКА :

В. о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Макасеєв І. Б..



ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «ФІН АП КОНСАЛТ»

Полховська А.В.



Додаток 1
Додаткової угоди № 1 від 29.12.2020 р.
до Договору № 1 від 31.07.2020 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

послуг інженера – консультанта

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Виконавець: ТОВ «ФІН АП КОНСАЛТ»

№з/п	Види послуг	Період надання	Вартість, грн.
1	Послуги інженера-консультанта 2020 року	серпень - грудень	7105,26
2	Послуги інженера-консультанта 2021 року	лютий - травень	42631,58
	Разом :		49736,84

Від ЗАМОВНИКА :

В. о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

М.П. / І.Б. Макасєв

Від ВИКОНАВЦЯ :

Директор ТОВ «ФІН АП КОНСАЛТ»

М.П. / А.В. Полховська



Додаток 2
Додаткової угоди № 1 від 29.12.2020 р.
до Договору № 1 від 31.07.2020 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

послуг інженера - консультанта

«Реконструкція будівлі на вул. Красноярській, 9 під розміщення дошкільного навчального закладу в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

За договором № 1 від 31.07.2020 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – в.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Макасеєв І.Б.

від особи Виконавця - директора ТОВ «ФІН АП КОНСАЛТ» Полховська А.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

49736,84

(Сорок дев'ять тисяч сімсот тридцять шість грн. 84 коп) без ПДВ, з них

бюджетні зобов'язання 2020 року - 7105,26 грн.

бюджетні зобов'язання 2021 року - 42631,58 грн. (за умови фінансування).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між Виконавцем і Замовником.

Від ЗАМОВНИКА

В. о. начальника управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

_____ / Макасеєв І.Б.

М.П.

Від ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «ФІН АП КОНСАЛТ»

_____ / Полховська А.В.

М.П.