

КУП

Додаткова угода № 1
до Договору № 17018 від 07.02.2019 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

03.06.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі Начальника Катькіна Валерія Євгеновича, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку із змінами вихідних даних по Договору № 17018 від 07.02.2019 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

- 1.1. Замінити кошторис №5 на кошторис №5а, кошторис №8 на кошторис №8а(Додаток №2).
- 1.2. Вилучити з Договору кошториси № 6, № 7.
- 1.3. Зменшити бюджетні зобов'язання 2019 року по Договору на 486 835,17 грн. (чотириста вісімдесят шість тисяч вісімсот тридцять п'ять грн. 17 коп.).

1.4. П.3.1. викласти в наступній редакції:
«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : **490 268,87 грн.**

(Чотириста дев'яносто тисяч двісті шістдесят вісім грн. 87 коп.),

(Протисом)

(в тому числі ПДВ 20% 81 711,48 грн.),

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 490 268,87 грн. (чотириста дев'яносто тисяч двісті шістдесят вісім грн. 87 коп.).»

- 1.5. Внести зміни в додатки Договору: протокол узгодження договірної ціни (Додаток №1). зведений кошторис (Додаток №2), календарний план (Додаток №3).

4. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17018 від 07.02.2019 року та додатковою угодою.

5. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу і є невід'ємною частиною договору № 17018 від 07.02.2019 року.

6. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №2 Зведений кошторис № 1 та кошториси № 5а, № 8а..
- Додаток №3 Календарний план № 1.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

М.П.

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катькін

М.П.

Додаток №
до Додаткової угоди № 1 від 03.06.2019
до Договору № 17018 від 07.02.2019

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно - вишукувальних робіт

по об'єкту: «Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за
адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання проектно - вишукувальних робіт в сумі - без ПДВ 408 557,39 грн., ПДВ 20% - 81 711,48 грн., усього - 490 268,87 грн.

Чотириста дев'яносто тисяч двісті шістьдесят вісім грн. 87 коп.)
сума прописом

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між
«Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

М.П.

Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.Є.Катькін

М.П.

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 1

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту :

**«Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	20.05.2019	3 240,00	
2	Топографо-геодезичні вишукування	з моменту підписання договору	05.03.2019	22 926,13	
3	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору	20.06.2019	149 797,93	
4	Обстеження для визначення технічного стану конструкцій	з моменту підписання договору	20.06.2019	26 646,08	
5	Техніко-економічне обґрунтування 1 етап 2 етап	з моменту підписання договору	20.06.2019 25.07.2019	76 512,82 178 529,90	
6	Експертиза проектної документації	01.07.2019	25.07.2019	32 616,01	
	УСЬОГО			490 268,87	

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Директор

ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

МП

ВІД ЗАМОВНИКА :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.С.Катькін

МП

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 1

на виконання проектно-вишукувальних робіт по Договору № 17018 від 07.02.2019 року (ДУ № 1 від 03.06.2019)
Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

(найменування проектно-та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, тис.грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Інженерно-геодезичні вишукування	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.	1	19 105,11		19 105,11
2	Інженерно-геологічні вишукування	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.	2	124 831,61		124 831,61
3	Сбір вихідних даних	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.	3		2 700,00	2 700,00
4	Обстеження	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.	4		22 205,07	22 205,07
5	Технико-економічне обґрунтування	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.	5а		212 535,60	212 535,60
6	Експертиза (вартість буде уточнена після проведення експертизи)	Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область..	8а		27 180,00	27 180,00
	Разом			143 936,72	264 620,67	408 557,39
	ПДВ 20%	(408 557,39) * 0,2				81 711,48
	Всього з урахуванням ПДВ					490 268,87


Всього за зведеним кошторисом: 490 268,87 (чотириста дев'яносто тисяч двісті шістьдесят вісім гривень 87 коп.)

Директор


(підпис)


Шевченко А.О.

Головний інженер проекту


(підпис)

Сафонова З.О.

Кошторис склав


(підпис)

Кучер Л.Ф.

КОШТОРИС № 5а

на виконання проектно-вишукувальних робіт по Договору № 17018 від 07.02.2019 року (ДУ № 1 від 03.06.2019 року)

Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ТОВ "Криворіжжівільпроект"

Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць,	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
1	Адміністративні будинки та будинки проектних організацій до 400 працюючих (1 варіант) Розрахунковий показник: 100 (роб. місце)	ЗЦПРБ-90 Розділ 39 табл. 39-7 п.1 A=7476,00; B=32,00; Розр.показ.: X=100 Поправки: П1=1,20 (ЗБЦПР р.39 прим. до табл. 7 п. 1) Коефіцієнти: КС1 = 0,39 (Коеф. на проект) КС2 = 0,60 (Коеф. на ТЕО, п.4 дод. Ж ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) · К2=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К3=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * КС1 * КС2 * П1 * К2 * К3$ $(7\ 476,00 + 32,00 * 100,00) * 0,39 * 0,60 * 1,20 * 1,19 * 29,7$	105951.9
2	Установки пожежної сигналізації, що захищають об'єкт площею понад 1000 до 2000 м2 (1 впріант) Розрахунковий показник: 1 (об'єкт)	ЗЦПРБ-90 Розділ 60 табл. 60-5 п.8 B=1152,00; Розр.показ.: X=1 Поправки: П1=1,30 (ЗБЦПР р.60 вказівки щодо застосування цін п. 9) П2=1,15 (ЗБЦПР р.60 прим. до табл. 5 п. 8) П3=1,10 (ЗБЦПР р.60 прим. до табл. 5 п. 10) Коефіцієнти: КС1 = 0,32 (Коеф. на проект) КС2 = 0,60 (Коеф. на ТЕО, п.4 дод. Ж ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) К1=1,01 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * КС1 * КС2 * П1 * П2 * П3 * К1 * К2$ $(0,00 + 1\ 152,00 * 1,00) * 0,32 * 0,60 * 1,30 * 1,15 * 1,10 * 1,01 * 29,7$	10911.0
3	Адміністративні будинки та будинки проектних організацій до 400 працюючих (2 варіант) Розрахунковий показник: 100 (роб. місце)	ЗЦПРБ-90 Розділ 39 табл. 39-7 п.1 A=7476,00; B=32,00; Розр.показ.: X=100 Поправки:	$(A + B * X) * КС1 * КС2 * П1 * К2 * К3 * К4$ $(7\ 476,00 + 32,00 * 100,00) * 0,39 * 0,60 * 1,20 * 0,8 * 1,19 * 29,7$	84761.1

1	2	3	4	5
		П1=1,20 (ЗБЦПР р.39 прим. до табл. 7 п. 1) Коефіцієнти: КС1 = 0,39 (Коеф. на проект) КС2 = 0,60 (Коеф. на ТЕО, п.4 дод. Ж ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) К3=1,19 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К4=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.). Користувачькі коефіцієнти: К2=0,80 (Коефіцієнт до об'єму реконструкції).		
4	Установки пожежної сигналізації, що захищають об'єкт площею понад 1000 до 2000 м2 (2 варіант) Розрахунковий показник: 1 (об'єкт)	ЗЦПРБ-90 Розділ 60 табл. 60-5 п.8 В=1152,00; Розр.показ.: Х=1 Поправки: П1=1,30 (ЗБЦПР р.60 вказівки щодо застосування цін п. 9) П2=1,15 (ЗБЦПР р.60 прим. до табл. 5 п. 8) П3=1,10 (ЗБЦПР р.60 прим. до табл. 5 п. 10) Коефіцієнти: КС1 = 0,32 (Коеф. на проект) КС2 = 0,60 (Коеф. на ТЕО, п.4 дод. Ж ДСТУ Б Д.1.1-7:2013) К1=1,01 (ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). К2=29,70 (Зм. №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(A + B * X) * KС1 * KС2 * П1 * П2 * П3 * K1 * K2$ $(0,00 + 1\,152,00 * 1,00) * 0,32 * 0,60 * 1,30 * 1,15 * 1,10 * 1,01 * 29,7$	10911.0
	Разом за кошторисом			212535.6


Всього за кошторисом: 212 535,60 (двісті дванадцять тисяч п'ятсот тридцять п'ять гривень 60 коп.)

Директор


(підпис)


Шевченко А.О.

Головний інженер проекту


(підпис)

Сафонова З.О.

Кошторис склав


(підпис)

Кучер Л.Ф.

КОШТОРИС № 8а

Розрахунок вартості експертизи

Відповідно до укладеного Договору: № 17018 від 07.02.2019 року (ДУ № 1 від 03.06.2019 року)

На виконання експертизи проекту будівництва

Реконструкція адміністративної будівлі другого корпусу за адресою: пл. Молодіжна, 1, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська область.

Виконавець експертизи проекту будівництва

На підставі Зміни №3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 вересня 2018 р. № 334)

Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4), тис. грн. = 30 000,000 Вартість устаткування за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 5), тис. грн. = 0 Частка доданої вартості устаткування, % = 0 Розрахункова база (РБ): $30\,000,000 + 0 * 0$ Разом розрахункової бази, тис. грн. = 30 000,000 Граничні значення розрахункової бази (П1-П2): 25 000,000-50 000,000 Граничні значення відсоткового показника вартості експертизи (Е1-Е2): 0,157-0,126 Розрахунок показника: $((E1+(CC-P1)*(E2-E1)/(P2-P1))^3)$ $((0,157+(30\,000,000-25\,000,000)*(0,126-0,157)/(50\,000,000-25\,000,000))^3)=0,151$ Розрахунок вартості експертизи: РБ * (ПРОЦ / 100) * КС $30\,000,000 * (0,151 / 100) * 0,60$	27180.00
2	Коефіцієнти	Коефіцієнт стадії проектування: ТЕО і ескізний проект = 0,60	

Всього за розрахунком: 27 180.00 (двадцять сім тисяч сто вісімдесят гривень 00 коп.)

Директор

Шевченко А.О.

Головний інженер проекту

Сафонова З.О.

Кошторис склад

Кучер Л.Ф.