

Додаткова угода № 2
до Договору № 17031 від 13.03.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

26.11. 2018 року

✓ **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення (далі – Замовник), з однієї сторони, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжжівільпроект», в особі директора Шевченко Анни Олександрівни, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:**

1. У зв'язку з виконанням містобудівного розрахунку з техніко-економічними показниками об'єкта (збір вихідних даних), збільшити вартість Договору № 17031 від 13.03.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області» на суму 16 200,00 грн. (шістнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.), доповнити Договір кошторисом №3 (Додаток №1).**

2. Внести зміни до п.3.1. Договору № 17031 від 13.03.2018 року та викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №2): **153 944,08 грн.**

(Сто п'ятдесят три тисячі дев'яност чотири грн. 08 коп.),
(Прописом)

в тому числі ПДВ 20% 25 657,34 грн.

3. Внести зміни до зведеного кошторису по Договору № 17031 від 13.03.2018 року, замінити зведений кошторис на зведений кошторис №1 (Додаток №3).

4. Внести відповідні зміни до календарного плану по Договору № 17031 від 13.03.2018 року, замінити календарний план №1 на календарний план №2 (Додаток №4).

5. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17031 від 13.03.2018 року та додатковою угодою.

6. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 17031 від 13.03.2018 року.

7. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

8. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Кошторис № 3.
- Додаток №2 Протокол узгодження договірної ціни
- Додаток №3 Зведений кошторис №1.
- Додаток №4 Календарний план №2.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:



В.С.Катькін

ВИКОНАВЕЦЬ: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №2

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень
під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5"
по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	до 30.11.18*	39 244,22	
2	Містобудівний розрахунок з ТЕП.	з моменту підписання Договору	до 30.11.18*	16 200,00 <i>15 200,00</i>	
3	Проведення експертизи проекту (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	01.12.18	до 25.12.18*	6 930,00	
4	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	до 25.12.18*	91 569,86	
У С О Г О				153 944,08	

Примітка:

*За умови отримання всіх вихідних даних на проектування протягом 30-ти календарних днів.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



В.Є.Катькін

Додаток №2
до Додаткової угоди №2 від 26.11.2018 р.
до Договору № 17031 від 13.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації

по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації в сумі - без ПДВ 128 286,74 грн., ПДВ 20% - 25 657,34 грн., усього – 153 944,08 грн.

(Сто п'ятдесят три тисячі дев'ятсот сорок чотири грн. 08 коп.)

сума прописом

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



В.Є.Катькін

Зведений кошторис №1
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

"Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області"
Найменування проектної організації: ТОВ «Криворіжжівільпроект»
Найменування організації Замовника : Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

№ П.П	Стадії проекту- вання та перелік виконуваних робіт	Характеристика проектного об'єкта	Посилан- ня на № коштори- сів по формі 2-П, 3-П	Повна вартість робіт, грн.		
				Вишуку- вальних	Проектних	Всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект	"Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області"	1	-	109 011,74	109 011,74
2	Проведення експертизи (вартість буде уточнена після проведення експертизи проекту)	"Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області"	2	-	5 775,00	5 775,00
3	Збір вихідних даних (містобудівний розрахунок з ТЕП)	"Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області"	3	-	13 500,00	13 500,00
	Ітого:			-	128 286,74	128 268,74
	ПДВ 20%					25 657,34
	Усього:					153 944,08

153 944,08 (сто п'ятдесят три тисячі дев'яност чотири грн. 08 коп.)

Директор

Кошторис склав



А.О.Шевченко

Л.Ф.Кучер

Кошторис №3

на виконання робіт з розробки проектно-кошторисної документації

по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №5" по вул. Вечірньокутська, 52 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

Найменування організації Виконавця: ТОВ «Криворіжжівільпроект»

Найменування організації Замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці			Кіль- кість люд.- днів	Кошторис на вартість на 1 люд.- день (грн.)	Всього (грн.)
		посада	Кількі- сть вико- навців	Витрат и труда, люд.дн ів			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Містобудівний розрахунок з ТЕП. згідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Зміна №3 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, таблиця Ж.3	ГАП гол.інж.проектув	1 1	5 5	10	1350	13 500,00

Всього по кошторису, грн.	13 500,00
ПДВ (20%), грн.	2 700,00
Разом, грн.	16 200,00

16 200,00 (шістнадцять тисяч двісті грн. 00 коп.)

Директор

Кошторис склав



А.О.Шевченко

Л.Ф.Кучер