

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору №1 від 05.11.2019
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021-2015: 45232000-2 — Допоміжні роботи з прокладання трубопроводів і кабелів)

м. Кривий Ріг

« 05 » 10 2020 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Івановича Олександра Володимировича, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, з другого боку, уклали Додаткову угоду №2 до Договору №1 від 05.11.2019 на виконання проектно-вишукувальних робіт для об'єкта « Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А"-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.» про наступне:

1. Внести зміни в Договір №1 від 05.11.2019 р.:

1.1. Враховуючи фактичну вартість експертизи проекту, зменшити вартість робіт та бюджетні зобов'язання на 2020 рік по Договору на 53673,78 грн.

1.2. Замінити кошторис №6 на кошторис №6а на загальну 3799,90 грн. без ПДВ.

1.3. Пункт 3.1 договору викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : 1 241 530,32 грн. (Один мільйон двісті сорок одна тисяча п'ятсот тридцять грн. 32 коп.) без ПДВ, з них освоєно в 2019 році - 464 763,90 грн. без ПДВ, бюджетні зобов'язання 2020 року - 776766,42 грн. без ПДВ.

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору.

3. Додаткова угода №2 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

4. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни - Додаток 2,
- Зведений кошторис - Додаток 3,
- Кошторис №6а - Додаток 4.



ВІД ВИКОНАВЦЯ
Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

[Handwritten signature]

Додаток №1
до Договору №1 від 05.11.2019р.
з урахуванням додаткової угоди №2
15.10.2020

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт

**Нове будівництво системи водовідведення
від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А'-1, А'-1»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою:
вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з урахуван- ням єдино- го податку 5% грн.	Приміт- ка
		Початок	Закінчення		
1.	Топографо-геодезичні роботи	з моменту підписання договору	20.11.2019	32285,00	
2.	Інженерно-геологічні вишукування	з моменту підписання договору	15.12.2019	432478,90	
3.	Збір вихідних даних, в тому числі виконання функцій Замовника	з моменту підписання договору	20.10.2020	2842,0	
4	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Проект 1 етап	20.07.2020	01.10.2020	60805,47	
5	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Проект 2 етап	01.10.2020	30.10.2020	141879,43	
6	Експертиза проектної документації , в тому числі виконання функцій Замовника	20.09.2020	15.10.2020	6641,92	
7	Виконання проектно-кошторисної документації . Стадія – Робоча документація	15.10.2020	30.10.2020	564597,60	
	ВСЬОГО			1241530,32	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



Іванович О.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.С.

Додаток №2
до Договору №1 від 05.11.2019р.
з урахуванням додаткової угоди №2
05.10.2020

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**Нове будівництво системи водовідведення
від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А'-1, А'-1»
Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою:
вул. Абрикосова, 1а, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.**

За договором №1 від 05.11.2019 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ» Іванович О.В.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

1 241 530,32 грн. (Один мільйон двісті сорок одна тисяча п'ятсот тридцять грн. 32 коп.) без ПДВ., з них

освоєно в 2019 році - 464 763,90 грн. без ПДВ,
бюджетні зобов'язання 2020 року – 776766,42 грн. без ПДВ».

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт, між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «СМАРТ ІНЖИНІРІНГ»



/Іванович О.В.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/Катькін В.Є.

Додаток №3
до Договору №1 від 05.11.2019р.
з урахуванням додаткової угоди №2
05.10.2020

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 01

на проектні і вишукувальні роботи

Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А''-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Абрикосова, 1а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "СМАРТ ІНЖИНІРІНГ"

(найменування проектної та вишукувальної організації)

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кош-тори-сів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишуку-вальних	проект-них	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Топографо-геодезичні роботи	Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А''-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Абрикосова, 1а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	1	30671,00		30671,00
2	Інженерно-геологічні роботи	Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А''-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Абрикосова, 1а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	2	410855,00		410855,00
3	Збір вихідних даних, в тому числі виконання функцій Замовника	Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А''-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Абрикосова, 1а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл..	3		2700,00	2700,00
4	Проект	Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А''-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Абрикосова, 1а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	4		192550,60	192550,60
5	Робоча документація	Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А''-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Абрикосова, 1а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	5		536367,30	536367,30
6	Розрахунок вартості експертизи	Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А''-1, А'-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Абрикосова, 1а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	6		3609,91	3609,91

7	Виконання функцій Замовника на експер- тизу проектної доку- ментації	Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи I-II ступенів №101 літ. «А''-1, А'-1» Криво- різької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Абрикосова, 1а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.	7		2700,00	2700,00
	Разом					1179453,81
	Єдиний податок, 5 %					62076,51
	Всього з урахуванням податку					1241530,32

Всього за зведеним кошторисом: 1 241 530 (Один мільйон двісті сорок одна тисяча п'ятсот тридцять) грн. 32 коп. без ПДВ.

Склав

Іванович Г.О.

Директор

Іванович О.В.



Додаток №4
до Договору №1 від 05.11.2019р.
з урахуванням додаткової угоди №2
15.11.2020

Кошторис розрахунка вартості експертизи № ба

На виконання експертизи проекту будівництва (П)

Нове будівництво системи водовідведення від Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІ ступенів №101 літ. «А^{II}»-1, А^I-1» Криворізької міської ради Дніпропетровської області, за адресою: вул.Абрикосова, 1а, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.

Виконавець експертизи проекту будівництва (П)

На підставі Зміни №3 ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ ДП "УкрНДНЦ" від 24 вересня 2018 р. № 334)

Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва(П) за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС1, незначні наслідки)

№ п/п	Найменування	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	Вартість БМР за підсумком глав 1-9 ЗКР (графа 4) , тис. грн. = 2 445,739	3609,91
2	Коефіцієнти	Коефіцієнт стадії проектування: П=1,0	

Склав

Іванович Г.О.

Директор

Іванович О.В.

