

ДОДАТКОВА УГОДА № 3
до ДОГОВОРУ № 4895/16212 від 21.12.2018 р.
на здійснення авторського нагляду

м. Кривий Ріг

06.06.2019 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі в.о. директора Григор'єва Ігоря Євгенійовича, що діє на підставі Наказу від 27.05.2019 № 97-к та Статуту, з одного боку, і

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі начальника Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. Бюджетні зобов'язання на 2019 рік за Договором № 4895/16212 від 21.12.2018 р. на здійснення авторського нагляду під час будівництва об'єкту:

**«Нове будівництво мосту в парку ім. Ю. Гагаріна в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області».**

(об'єкт будівництва)

складають: **64 800,00** грн., в т.ч. ПДВ 20% – 10 800,00 грн.

2. Внести зміни в План-графік виконання робіт (Додаток 1).
3. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4895/16212 від 21.12.2018 р.
4. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4895/16212 від 21.12.2018р.
5. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
ЄДРПОУ 04689369
р/р 26009962483794
в ПАТ «ПУМБ», м. Київ,
МФО 334851,
Свідоцтво ПДВ № 200123520
ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

В.о. директора

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ І.Є. Григор'єв

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради 50101
м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35429172054659
банк Державна казначейська служба України,
м. Київ,
МФО 820172,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління

капітального будівництва



/ В.Є. Катькін

Додаток 1
до Договору № 4895/16212
від 21.12.2018 р.
з урахуванням додаткової угоди № 3
від 06.06. 2019 р.

ПЛАН-ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ З АВТОРСЬКОГО НАГЛЯДУ

Найменування робіт (етапів)	Строки виконання робіт		Вартість, грн. без ПДВ	ПДВ20%	Всього з ПДВ
	Початок	Закінчення			
1	2	3	4	5	6
Авторський нагляд за будівництвом об'єкту: «Нове будівництво мосту в парку ім. Ю.Гагаріна в м. Кривому Розі Дніпропетров- ської області»	січень 2019	13.12.2019	54 000,00	10 800,00	64 800,00

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИБАСПРОЕКТ»



І.С. Григор'єв

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін

М.П.