

**ДОДАТКОВА УГОДА №3**  
**до договору № 026-18 від 13.04.2018**  
**на виконання проектно-вишукувальних робіт**

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 12 » \_\_\_\_\_ 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №3 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 026-18 від 13.04.2018 **«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області » :**

1.1. У зв'язку з довготривалим вирішенням земельпорядних питань зменшити бюджетні зобов'язання 2018 року на 263890,25 грн.;

1.2. Замінити кошторис №2 на кошторис №2а на загальну суму 1392,41 грн. та зменшити вартість робіт по Договору на 2018,12 грн.;

1.3. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :  
« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : 460520,92 грн. (Чотириста шістьдесят тисяч п'ятсот двадцять грн. 92 коп. грн.), без ПДВ,

- з них бюджетні зобов'язання 2018 року - 196 630,67 грн. без ПДВ (Сто дев'яносто шість тисяч шістсот тридцять грн. 67 коп.)
- бюджетні зобов'язання 2019 року - 263890,25 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

1.4. Внести зміни в пункт 9.2 Договору :  
«9.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»;

1.5. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. Доповнити Договір № 026-18 від 13.04.2018 пунктом 4.5. :  
«4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку».

3. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 026-18 від 13.04.2018 року та додатковою угодою.

4. Додаткова угода №3 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 026-18 від 13.04.2018 року.

5. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,
- Зведений кошторис – Додаток 3,
- Кошторис №2а – Додаток 4.

**Від Виконавця :**



/ Овчаренко О.Є.

**Від Замовника :**



/ Катькін В.Є.

Додаток №1  
до Договору № 026-18 від 13.04.2018 р.  
з урахуванням Додаткової угоди №3  
17.12.2018

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби 2 в м. Кривому Розі».

| № з/п  | Найменування робіт                                                   | Термін виконання |                          | Вартість робіт, грн.     | Примітка |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|----------|
|        |                                                                      | Початок          | Закінчення               |                          |          |
| 1      | Збір вихідних даних                                                  | 17.04.2018       | 10.12.2018               | 3 552,41                 |          |
| 2      | Містобудівний розрахунок                                             | 17.04.2018       | 17.10.2018               | 10 300,51                |          |
| 3      | Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій   | 17.04.2018       | 24.09.2018               | 33 954,23                |          |
| 4      | Топографо-геодезичні роботи                                          | 24.04.2018       | 20.09.2018               | 4 853,58                 |          |
| 5      | Інженерно – геологічні роботи                                        | 24.04.2018       | 20.09.2018               | 40 567,04                |          |
| 6      | Виконання робочого проекту:<br>- до експертизи<br>- після експертизи | 10.05.2018       | 17.11.2018<br>18.03.2019 | 103 402,90<br>241 273,41 |          |
| 7      | Проходження експертизи                                               | 18.02.2019       | 18.03.2019               | 22 616,84                |          |
| Всього |                                                                      |                  |                          | 460520,92                |          |

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

## ПРОТОКОЛ

### узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

**«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства  
«Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою:  
вул. Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області »**

за договором № 026-18 від 13.04.2018 р. з урахуванням Додаткової угоди №3

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

460520,92 грн. (Чотириста шістдесят тисяч п'ятсот двадцять грн. 92 коп. грн.), без ПДВ.  
(сума прописом )

з них бюджетні зобов'язання 2018 року - 196 630,67 грн. без ПДВ (Сто дев'яносто шість тисяч шістсот тридцять грн. 67 коп.),

бюджетні зобов'язання 2019 року - 263 890,25 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

### ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

### ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №3 до Договору № 026-18 від 13.04.2018 р.  
з урахуванням Додаткової угоди №3

ІТ-12, 2018-19  
Форма №1-П

**ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС**  
на проектні і вишукувальні роботи

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та  
вишукувальної організації:

**ТОВ "АРХІВЕСТ"**

| №<br>п/п | Стадія проектування і перелік<br>виконуваних робіт                                                                                                                                               | Найменування об'єкта будівництва або виду<br>робіт                                                                                                                                                                                      | №№<br>коштор<br>исів | Повна вартість робіт, грн. |           |           |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------|-----------|
|          |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                         |                      | вишукувальн<br>их          | проектних | всього    |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                          | 6         | 7         |
| 1        | Збір вихідних даних                                                                                                                                                                              | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." | 1                    |                            | 2052,00   | 2052,00   |
| 2        | Витрати на оплату вартості ТУ (Згідно розрахунків КП "Кривбасводоканал", КЦТ №525 Дніпропетровської філії ПАТ "Укртелеком")                                                                      | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." | 2                    |                            | 1322,79   | 1322,79   |
| 3        | Містобудівний розрахунок                                                                                                                                                                         | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." | 3                    | -                          | 9785,48   | 9785,48   |
| 4        | Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд                                                                                                             | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." | 4                    | -                          | 32256,52  | 32256,52  |
| 5        | Топографо-геодезичні роботи                                                                                                                                                                      | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." | 5                    | 4610,90                    |           | 4610,90   |
| 6        | Інженерно-геологічні роботи                                                                                                                                                                      | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." | 6                    | 38538,69                   |           | 38538,69  |
| 7        | Робочий проект (РП) в т.ч. Розділ "Пожезна сигналізація"; "Зовнішні мережі (водопостачання, каналізація, телефонізація)"; "Благоустрій території" у складі відповідно ДБН А.2.2.3-2014 Додаток Д | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." | 7                    |                            | 327442,50 | 327442,50 |

|                   |                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |          |                  |
|-------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--|----------|------------------|
| 8                 | Витрати на оплату вартості експертизи РП     | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." | 8 |  | 20460,00 | 20460,00         |
| 9                 | Виконання функцій Замовника на експертизу РП | "Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області." | 9 |  | 1026,00  | 1026,00          |
| <b>Разом</b>      |                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |          | <b>437494,88</b> |
| Єдиний податок 5% |                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |          | 23026,04         |
| <b>Всього</b>     |                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |   |  |          | <b>460520,92</b> |

Всього за зведеним кошторисом: 460520,92 грн. Чотириста шістьдесят дві тисячі п'ятсот тридцять дев'ять грн. 04 коп.)

Директор ТОВ "АРХІВЕСТ"

Овчаренко О.Є.

(ПІБ)

Головний інженер проекту

Бабак В.О.

Кошторис склав

Голубчикова Л.М.

М. П.



Додаток №4 до Договору № 026-18 від 13.04.2018 р.  
з урахуванням Додаткової угоди №3

Форма № 2-П

**КОШТОРИС №2а**  
**витрати на оплату вартості ТУ**

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "Архінвест"

| № п/п                        | Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт                                      | Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів        | Розрахунок вартості  | Вартість, грн. |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|
| 1                            | 2                                                                                      | 3                                                                         | 4                    | 5              |
| 1                            | Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж водопостачання, каналізації | Вартість технічних умов КП "Кривбасводоканал"                             | Згідно рахунку №89   | 1253           |
| 2                            | Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж телефонізації               | Вартість технічних умов КЦТ №525 Дніпропетровської філії ПАТ "Укртелеком" | Згідно рахунку №1247 | 69,79          |
| Всього по позиціях кошторису |                                                                                        |                                                                           |                      | 1322,79        |
| Єдиний податок 5%            |                                                                                        |                                                                           |                      | 69,62          |
| Разом                        |                                                                                        |                                                                           |                      | 1392,41        |

Всього за кошторисом: *одна тисяча триста дев'яносто дві грн., 41 коп.*  
(сума прописом)

Керівник проектної організації

Овчаренко О.Є.

Кошторис склав



М. П.

17

20/8 г.

12