

Арх'інвест

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 103-18 від 05.11.2018 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

(ДК021:25: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

м. Кривий Ріг

« 22 » 04 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №3 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 103-18 від 05.11.2018 р. **«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» :**

1.1. Враховуючи фактичну вартість експертизи проекту збільшити бюджетні зобов'язання на 2019 рік по договору на 59 815,99 грн.

1.2. Замінити кошторис №7 на кошторис №7а на загальну суму 82 510,73 грн. та збільшити вартість робіт по Договору на 59 815,99 грн.;

1.3. Пункт 3.1 договору викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну :

659 452,02 грн. (Шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят дві грн. 02 коп.) без ПДВ
З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 240 002,03 грн. (Двісті сорок тисяч дві грн. 03 коп.) без ПДВ.

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 103-18 від 05.11.2018 року та додатковими угодами до нього.

3. Додаткова угода №3 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 103-18 від 05.11.2018 року.

4. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,
- Зведений кошторис – Додаток 3,
- Кошторис №7а – Додаток 4.

Від Виконавця :



Директор ТОВ «Арх'інвест»

/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	05.11.2018	21.05.2019	7673,69	
2	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	05.11.2018	12.11.2018	261056,04	
3	Топографо-геодезичні роботи	05.11.2018	21.12.2018	16522,10	
4	Інженерно – геологічні роботи	05.11.2018	12.11.2018	78882,00	
5	Виконання робочого проекту: - до експертизи - після експертизи	05.11.2018	21.12.2018 21.05.2019	62989,85 146975,50	
6	Проходження експертизи	21.12.2018	21.05.2019	85352,84	
Всього				659452,02	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:

Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область

за договором № 103-18 від 05.11.2018 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна В.Є.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - директора ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

659 452,02 грн. (Шістсот п'ятдесят дев'ять тисяч чотириста п'ятдесят дві грн. 02 коп.) без ПДВ
З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 240 002,03 грн. (Двісті сорок тисяч дві грн. 03 коп.) без ПДВ.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

/ Катькін В.Є.

Додаток №3 до Договору № 103-18 від 05.11.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №3

22.04.2019р.
Форма №1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та
вишукувальної організації:

ТОВ "АРХІВЕСТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ коштор исів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальні х	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збір вихідних даних	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	1		4 050,00	4 050,00
2	Витрати на оплату вартості ТУ (згідно розрахунків КП "Кривбасводоканал", КЦТ №525 Дніпропетровської філії ПАТ "Укртелеком"	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	2		3 240,00	3 240,00
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	3		248 003,23	248 003,23
4	Топографо-геодезичні роботи	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу Комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради, вулиця Юрія Камінського, будинок 5, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	4	15 696,00		15 696,00
5	Інженерно-геологічні роботи	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу Комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради, вулиця Юрія Камінського, будинок 5, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	5	74 938,00		74 938,00
6	Робочий проект (РП)	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу Комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради, вулиця Юрія Камінського, будинок 5, місто Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	6		199467,00	199467,00
7	Розрахунок вартості експертизи	"Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу "Криворізька інфекційна лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою, вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область."	7а		78385,20	78385,20

Додаток №4
до Договору № 103-18 від 05.11.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №3 від 22.04.2019р.

Розрахунок №7а

Розрахунок вартості державної експертизи

На виконання експертизи проекту будівництва

«Капітальний ремонт будівлі головного корпусу комунального закладу «Криворізька інфекційна лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: вул. Юрія Камінського, 5, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область»

На підставі Зміни №2 ДСТУ Б Д. 1.1-7:2013 "Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво" (наказ Міністерства України від 17 червня 2016 р. № 161 та з урахуванням листа №7/15-6135 від 09.06.2017)

Складено розрахунок вартості проведення експертизи проекту будівництва по всіх напрямках (клас СС2)

№	Найменування	Розрахунок вартості	Значення
1	2	3	4
1	Вартість експертизи	ПР1 Вартість будівельних робіт, глави 1-9, тис. грн. ПР2 Вартість устаткування, глави 1-9, тис. грн. ПР3 Вартість будівництва, глави 1-9, тис.грн. ПР4 Відсоток вартості устаткування в вартості будівництва, % (ПР2/ПР3)*100,0 ПР5 Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, % ПР6 Розрахункова база, тис.грн. ПР1+ПР2*ПР5/100,0 ПР7 Коригуючий коефіцієнт, враховуючий стадію проектування ПР8 Коригуючий коефіцієнт, враховуючий повторну експертизу ПР10 Відсотковий показник вартості експертизи (0,157-(0,157-0,126)/(50000-25000))*(ПР6-25000) Вартість експертизи, грн.	44648,617 7626,007 52274,624 15 0 44648,617 1,1 - 0,133 78385,20
	Єдиний податок 5%	78385,20*5,26315789/100	4125,53
	Разом		82510,73

Всього за розрахунком: 82 510,73 (Вісімдесят дві тисячі п'ятсот десять грн. 73 коп.)

Директор ТОВ «АРХІНВЕСТ»



Овчаренко О.Є.