

Додаткова угода № 3
до Договору № 03-18 від 14.03.2018 року

на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015-45200000-9, Роботи пов'язані з об'єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

24.12.2018 року

ПП «ПРОЕКТ ЮГ», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Посмашного Геннадія Івановича, який діє на підставі Статуту, з одного боку, та Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №3 про наступне:

1. У зв'язку з уточненням об'ємів проектно-вишукувальних робіт після отримання вихідних даних, сторони дійшли згоди внести зміни до договору №03-18 від 14.03.2018 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту «Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №2» по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»:

1.1 Доповнити договір № 03-18 від 14.03.2018 року кошторисами № 7-12 та збільшити вартість робіт на 40 805,54 грн.

1.2 Внести зміни до п.3.1 Договору №03-18 від 14.03.2018 року, та викласти його у наступній редакції:

«За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну 204 362,04 (двісті чотири тисячі триста шістдесят дві гривні 04 коп.) без ПДВ, з них: бюджетні зобов'язання на 2018 рік складають 204 362,04 грн.».

1.3 Внести відповідні зміни до календарного плану (Додаток №1) з урахуванням фактичного терміну отримання вихідних даних; протоколу узгодження договірної ціни (Додаток №2) та зведеного кошторису (Додаток №3).

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору №03-18 від 14.03.2018 року та додатковими угодами до нього.

3. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору №03-18 від 14.03.2018 року.

4. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2018 року, а в частині розрахунків – до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

5. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 - Календарний план;
- Додаток №2 - Протокол узгодження договірної ціни;
- Додаток №3 - Зведений кошторис, кошториси №7-12.

Від Виконавця:

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

Від Замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №2» по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з податком, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1.	Збір вихідних даних	з моменту підписання договору	30.07.2018	3 269,88	
2.	Робочий проект (І етап)	30.03.2018	30.09.2018	45 687,25	
3.	Робочий проект (ІІ етап)	30.03.2018	17.12.2018	106 603,58	
4.	Виконання розділу «Благоустрій прилеглої території»	30.03.2018	17.12.2018	1 080,00	
5.	Виконання додаткових робіт передбачених технічними умовами	31.08.2018	17.12.2018	40 805,54	
6.	Виконання функцій замовника на проходження експертизи	26.11.2018	17.12.2018	1 080,00	
7.	Експертиза проектної документації	26.11.2018	17.12.2018	5 835,79	
	Разом			204 362,04	

Від Виконавця:

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

Від Замовника:

Начальник управління капітального
будівництва виконкому Криворізької
міської ради



Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту:

«Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №2» по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

за договором № 03-18 від 14.03.2018

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.
(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця -

директор ПП «ПРОЕКТ ЮГ» Посмашний Г.І.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі


двісті чотири тисячі триста шістьдесят дві гривні 04 коп.
(сума прописом)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

Від Виконавця:

Директор
ПП «ПРОЕКТ ЮГ»



Посмашний Г.І.

Від Замовника:

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектні і вишукувальні роботи

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області»

(найменування об'єкта будівництва)

ПП "Проект ЮГ"

(найменування проектної та вишукувальної організації)


Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт з податком, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Робочий проект	1		152 290,83	152 290,83
2	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Розділ благоустроїв території	2		1 080,00	1 080,00
3	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Збір необхідних вихідних даних	3		2 160,00	2 160,00
4	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Виконання функцій замовника на проходження експертизи	4		1 080,00	1 080,00
5	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області. Проведення експертизи	5		5 835,79	5 835,79

1	2	3	4	5	6	7
6	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Витрати на отримання вихідних даних для проектування	6		1 109,88	1 109,88
7	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Виконання приєднання приміщень під амбулаторію до централізованих теплових мереж	7		4 320,00	4 320,00
8	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту"	8		9 720,00	9 720,00
9	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Розроблення розділу ідентифікації та декларації безпеки об'єкту господарської діяльності	9		8 100,00	8 100,00
10	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Розроблення розділу зовнішні мережі телефонізації та інтернет	10		7 020,00	7 020,00
11	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Розроблення розділу відеоспостереження	11		5 400,00	5 400,00

12	Передпроектні роботи	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Топографо-геодезичні вишукування для розробки містобудівного розрахунку	12	6 245,54		6 245,54
	Разом			6 245,54	198 116,50	204 362,04
	Всього					204 362,04

Всього за зведеним кошторисом: 204 362,04 (двісті чотири тисячі триста шістдесят дві гривні 04 коп.)

Директор


(підпис)

Посмашний Г.І.

М.П.



"14" 20 18

КОШТОРИС № 7

на виконання робіт

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна,43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Виконання приєднання приміщень під амбулаторію до централізованих теплових мереж

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ПП "Проект ЮГ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Виконання приєднання приміщень під амбулаторію до централізованих теплових мереж (виконання вимог викладених у листі АТ "Криворізька теплоцентраль" Фонду Держмайна України за №4562/13 від 11.10.2018)	Головний інженер проекту	1	3	513.00	1539.00
		Інженер 1 кат.	1	5	513.00	2565.00
		Разом за кошторисом				4104.00

Всього за кошторисом: 4 104,00 (чотири тисячі сто чотири гривні 00 коп.)

Директор



(Signature)
(підпис)

Посмашний Г.І.

20 18

КОШТОРИС № 8

на виконання робіт

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Розроблення розділу "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту"

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)


Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ПП "Проект ЮГ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розділ "Інженерно-технічні заходи цивільного захисту"	Головний інженер проекту	1	3	513.00	1539.00
		Провідний інженер	3	15	513.00	7695.00
	Разом за кошторисом					9234.00

Всього за кошторисом: 9 234,00 (дев'ять тисяч двісті тридцять чотири гривні 00 коп.)

Директор


(підпис)

Посмашний Г.І.

М.П.

"12" 2018



20 18

КОШТОРИС № 9

на виконання робіт

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Розроблення розділу ідентифікації та декларації безпеки об'єкту господарської діяльності

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ПП "Проект ЮГ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розроблення розділу ідентифікації та декларації безпеки об'єкту господарської діяльності	Головний інженер проекту	1	3	513.00	1539.00
		Провідний інженер	3	12	513.00	6156.00
	Разом за кошторисом					7695.00

Всього за кошторисом: 7 695,00 (сім тисяч шістсот дев'яносто п'ять гривень 00 коп.)

Директор



(підпис)

Посмашний Г.І.

М.П.

"54"



20

18

КОШТОРИС № 10

на виконання робіт

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Розроблення розділу зовнішні мережі телефонізації та інтернет (найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ПП "Проект ЮГ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розділ зовнішні мережі телефонізації та інтернет	Головний інженер проекту	1	3	513.00	1539.00
		Інженер 1 кат.	2	10	513.00	5130.00
	Разом за кошторисом					6669.00

Всього за кошторисом: 6 669,00 (шість тисяч шістсот шістдесят дев'ять гривень 00 коп.)

Директор

М.П.



(підпис)

Посмашний Г.І.

20 14

КОШТОРИС № 11

на виконання робіт

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Розроблення розділу відеоспостереження
(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної)
організації:

ПП "Проект ЮГ"

Ч.ч.	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда, люд.місяців або люд.днів	Заробітна плата виконавців, грн	
					за 1 місяць або 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Розроблення розділу відеоспостереження	Головний інженер проекту	1	3	513.00	1539.00
		Провідний інженер	1	7	513.00	3591.00
	Разом за кошторисом					5130.00

Всього за кошторисом: 5 130,00 (п'ять тисяч сто тридцять гривень 00 коп.)

Директор



(підпис)

Посмашний Г.І.



М.П.

20

18

КОШТОРИС № 12

на вишукувальні роботи

Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна,43/5, приміщення 129 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області». Топографо-геодезичні вишукування для розробки містобудівного розрахунку

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації:

ПП "Проект ЮГ"


Ч.ч.	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документу обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн
1	2	3	4	5
	Розділ №1 - Польові роботи			
1	Комплексні інженерно-геодезичні вишукування на забудованих територіях зі складанням плану в масштабі 1:500 (Категорія складності III) Розрахунковий показник: 0,75 (1 га)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 7 табл. 7-403 п.1-3 Поправки: П1=1,25 (При виконанні комплексних інженерно-геодезичних вишукувань на малих ділянках або вузьких смугах до цін, передбачених в п.1 і 2, застосовується коефіцієнт 1,25 - при ділянках площею до 1 га або смугах шириною до 25 м. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), табл. 403 прим. 3) П2=0,80 (У разі невиконання робіт по зйомці підземних комунікацій або розбивці і прив'язці геологічних виробок до цін застосовується коефіцієнт 0,8 - при виконанні комплексу робіт без розбивки і планово-висотної прив'язки геологічних виробок. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), табл. 403 прим. 2) П3=0,85 (При проведенні польових вишукувань без виплати польового забезпечення до цін на ці вишукування повинен застосовуватися коефіцієнт 0,85. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.), загальні вказівки, п.14) Коефіцієнти: К1=1,50 (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва (Додаток Д. Таблиця Ж.1.	$(197,00 * 0,75) * 1,25 * 0,80 * 0,85 * 1,5 * 11,82$	2226.67

1	2	3	4	5
		Примітка 3). ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.2). K2=11,82 (4 Інженерно-геодезичні роботи. Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).		
	Разом по розділу			2226.67
	Розділ №2 - Лабораторні роботи			
	Разом по розділу			
	Розділ №3 - Камеральні роботи			
2	Складання програми (проекту виконання) інженерно-геодезичних і гідрографічних вишукувань. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 програма)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1 табл. 1-86 п.1-1 Поправки: П1=0,50 (При складанні замість програм (проектів виконання) вишукувань коротких технічних приписів (без узгодження їх з замовниками) до відповідних цін п. 1 і 2 застосовується коефіцієнт 0,5. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.). Табл. 1-86 прим. 2) Коефіцієнти: K1=1,21 (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K2=11,82 (4 Інженерно-геодезичні роботи (камеральні). Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(100,00 * 1,00) * 0,50 * 1,21 * 11,82$	715.11
3	Складання технічного звіту. Вартість вишукувань до 2 тис. крб. Розрахунковий показник: 1 (1 звіт)	ЗЦВР-82 зі змін. 90р. Частина 1 табл. 1-86 п.1-2 Коефіцієнти: K1=1,21 (Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва . ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.1). K2=11,82 (4 Інженерно-геодезичні роботи (камеральні). Зм. №2 до ДСТУ Б Д.1.1-7:2013, Додаток Ж, таблиця Ж.3.).	$(150,00 * 1,00) * 1,21 * 11,82$	2145.33
	Разом по розділу			2860.44
4	Витрати по внутрішньому транспорту Відстань: 20 км.	Зб. цін на вишук. роботи табл.4 (понад 20 до 25 км, до 5 тис.	$((2226,67 * 15 / 100)) * 1,25$	417.50

1	2	3	4	5
	Розрахунковий показник: 2226,67 (грн)	руб.) Відсот. витрат = 15 Коефіцієнти: K1=1,25 (До витрат з внутрішнього транспорту, визначених за табл. 4, застосовується коефіцієнт 1,25. ЗЦВР-82 (з доп. від 1990 р.) Ч.1, Загальні положення, п.8.).		
5	Організація та ліквідація вишукувань Розрахунковий показник: 0	Зб. цін на вишук. роботи 82р Табл.6 (геодез. понад 10 до 100 тис. руб., орг. 3,3%, лікв. 2,7%)	$(((2 \cdot 226,67 + 417,5) \cdot 3,3 / 100) + ((12 \cdot 226,67 + 417,5) \cdot 2,7 / 100))$	428.65
	Разом за кошторисом			5933.26

Всього за кошторисом: 5 933,26 (п'ять тисяч дев'ясот тридцять три гривні 26 коп.)

Директор



Посмашний Г.І.

(підпис)

М.П.



20

