

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору на виконання супровідних науково-проектних робіт
від 17 вересня 2019 року № 2019-84

(ДК021-2015:45200000-9 – Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Київ

« 18 » 12 2020 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, що іменується в подальшому Замовник, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з одного боку, та

Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування», що іменується в подальшому Виконавець, в особі директора Сюра Миколи Григоровича, який діє на підставі Статуту, з другого боку, разом іменовані Сторони, а кожен окремо – Сторона, уклали цю Додаткову угоду №3 (далі по тексті – Додаткова угода №3) про наступне:

1. В порядку та на умовах, передбачених чинним законодавством України, керуючись пунктом 9.3. розділу 9 Договору від 17 вересня 2019 року № 2019-84 на виконання супровідних науково-проектних робіт для об'єкту: **«Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг-Головний»**, Сторони домовились внести наступні зміни в цей Договір:

1.1. Вилучити з Договору пункт 1.1.2.

1.2. Замінити Кошторис №1 на Кошторис №1а на суму 117 680,02 грн. (сто сімнадцять тисяч шістьсот вісімдесят грн. 02 коп.) без урахування ПДВ.

1.3. Вартість робіт за цим Договором та бюджетні зобов'язання на 2020 рік зменшити на 17 964,00 грн. (сімнадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят чотири грн. 00 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 2 994,00 грн. (дві тисячі дев'ятсот дев'яносто чотири грн. 00 коп.).

1.4. Пункт 3.1. розділу 3 Договору викласти в наступній редакції:

«3.1. За виконані Роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни **181 231,34 грн. (сто вісімдесят одна тисяча двісті тридцять одна грн. 34 коп.)**, в тому числі ПДВ 20% - **30 205,22 грн. (тридцять тисяч двісті п'ять грн. 22 коп.)**,

з них освоєно в 2019 році – 154 458,77 грн. (сто п'ятдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят вісім грн. 77 коп.) в тому числі ПДВ 20% - 25 743,13 грн. (двадцять п'ять тисяч сімсот сорок три грн. 13 коп.);

бюджетні зобов'язання 2020 року – 26 772,57 грн. (двадцять шість тисяч сімсот сімдесят дві грн. 57 коп.) в тому числі ПДВ 20% - 4 462,10 грн. (чотири тисячі чотириста шістьдесят дві грн. 10 коп.)».

1.5. Внести відповідні зміни в додаток 1 «Календарний план на виконання супровідних науково-проектних робіт», додаток 2 «Протокол узгодження договірної ціни», додаток 3 «Зведений кошторис на науково-проектні роботи» до Договору та викласти їх в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору, які не змінені цією Додатковою угодою №3, залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода №3 набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін і діє до моменту закінчення Договору.

4. Додаткова угода №3 складена в двох оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

5. До Додаткової угоди додаються:

Додаток 1 – Кошторис №1а на науково-проектні роботи.

Додаток 2 до Договору – Календарний план на виконання супровідних науково-проектних робіт.

Додаток 3 до Договору – Протокол узгодження договірної ціни.

Додаток 4 до Договору – Зведений кошторис на науково-проектні роботи

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Адреса: 50101, Дніпропетровська обл.,
місто Кривий Ріг площа Молодіжна, 1
код ЄДРПОУ 36220643
р/р UA648201720344261002100054659
в Державній казначейській службі
м. Київ, МФО 820172



Начальник управління

Катякін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ

Державне підприємство
«Науково-дослідний і проектний інститут
містобудування»

Адреса: 01133, м. Київ, бульв. Лесі Українки, буд. 26,
літера «А»
код ЄДРПОУ 01422832
ПІН 014228326147
номер свідоцтва платника ПДВ 100328457
р/р UA96339500000026002590373001
в АТ «ТАСКОМБАНК», МФО 339500
тел. (044) 286-04-10, факс (044) 286-04-66
e-mail: ndpi@mail.com

Директор



Сюр М.Г.

ПОГОДЖЕНО

Юридичний відділ

Григорук О.С. Масишак
Григорук О.С. Григорук

КОШТОРИС №1а
НА НАУКОВО-ПРОЕКТНІ РОБОТИ

«Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний»

Найменування проектної (вишу-
кувальної) організації
Замовник

Державне підприємство «Науково-дослідний і проектний
інститут містобудування»
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міськради

№ з/п	Характеристика видів робіт	Назва документів №№ таблиць і пунктів	Розрахунок вартості	Вартість (грн.)
1	2	3	4	5
	Розроблення проекту зон охорони пам'ятки архітектури місцевого значення «Головна будівля залізничного вокзалу» з визначенням меж та режимів їх використання (історичний ареал «Довгинцеве», станція «Кривий Ріг-Головний») за адресою: Україна, Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Довгинцівський район, Привокзальна площа :			
1	Складання програми робіт і кошторису- калькуляції та Завдан- ня на розроблення нау- ково-проектної доку- ментації	ТЗЦНПР-91. Розд. I, табл. 2, п. 2 «д» К-1=1,25 (дод. 2 до ДБН Д.1.1-7-2000); К ₂ =32,90 – ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зі Зміною № 3 від 24.09.2018, Дод. Ж, т. Ж-3.	149x1,25x32,9	6 127,63
2	Натурні дослідження. Складання історико- архітектурного опорного плану (Деталізація; площа – 25 га)	ТЗЦНПР-91. Розд. IX, табл. 67, п. 2 «в» К-1 = 1,25 (дод. 2 до ДБН Д.1.1-7-2000); К ₂ =32,90 – ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зі Зміною № 3 від 24.09.2018, Дод. Ж, т. Ж-3. К ₃ = 0,5 – по видах робіт	0,5x1273x1,25x32,9	26 176,06
3	Розробка проекту зон охорони пам'ятки Площа – 50 га (з ура- хуванням просторово- композиційних взає- мозв'язків пам'ятки)*	ТЗЦНПР-91. Розд. IX, табл. 68, п. 2 «г» К-1 = 1,25 (дод. 2 до ДБН Д.1.1-7-2000); К ₂ =32,90 – ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зі Зміною № 3 від 24.09.2018, Дод. Ж, т. Ж-3. К ₃ =0,8 – по видах робіт	0,8x1221x1,25x32,9	40 170,90
4	Складання короткої історичної довідки	ТЗЦНПР-91. Розд. 1, табл. 4, п. 1 «б»;	[(0,2x665+764x2):3]x x1,25x32,9	22 495,38

	та пояснювальної записки (1 друк. арк.; 1/3 іст. довідка; 2/3 поясн. записка)	розд. 1, табл. 20, п. 1 K ₁ =1,25 – ДБН Д. 1.1-7-2013, Дод. Б (науково-проектні роботи). K ₂ =32,90 – ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зі Зміною № 3 від 24.09.2018, Дод. Ж, т. Ж-3.		
5	Фотофіксація (36 негативів; 10 відбитків 13х18 і 5 відбитків 18х24)	ТЗЦНПР-91. Розд. 8, табл. 64, пп. 1, 5, 6; K ₁ =1,25 – ДБН Д. 1.1-7-2013, Дод. Б (науково-проектні робо- ти). K ₂ =32,90 – ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 зі Зміною № 3 від 24.09.2018, Дод. Ж, т. Ж-3.	[(12,22х36)+ (7,04х10)+(8,38х5)]х х1,25х32,90	22 710,05
Всього за кошторисом				117 680,02

ВСЬОГО за кошторисом: сто сімнадцять тисяч шістсот вісімдесят грн. 02 коп.

Директор

Завідувач сектору, ГАП



М. Г. Сюр

О. С. Кондратенко

*Площа території об'єкта проектування – 3,0000

Площа історичного ареалу «Довгинцеве» – 201,1476га

Площа території, охопленої науково-проектною роботою, – близько 50 га

**Обґрунтування:

1. Тимчасовий збірник цін на науково-проектні роботи по нерухомих пам'ятках історії та культури

Української РСР (ТЗЦНПР-91)

2. Збірник цін на вишукувальні роботи для капітального будівництва, Москва 1982р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання супровідних науково-проектних робіт
«Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
	1-й етап:				
	Розроблення зон охорони пам'ятки архітектури місцевого значення «Будинок залізничного вокзалу» (охор. № 141), в тому числі:				
1.1	Виготовлення картографічної основи УСК 2000 Площа території – 50 га	З моменту підписання договору	26.11.2019	40 015,32	
1.2	Натурне дослідження, аналіз вихідних даних та розроблення історико-архітектурного опорного плану комплексу привокзальної площі; розроблення зон охорони та передача Замовнику сигнального примірника роботи:	26.11.2019	20.12.2019	114 443,45	
	- складання програми робіт і кошторису-калькуляції та Завдання на розроблення науково-проектної документації;				
	- натурні дослідження; складання історико-архітектурного опорного плану (80%);				
	- розробка проекту зон охорони пам'ятки (80%);				
	- складання короткої історичної довідки та пояснювальної записки (80%);				
	- фотофіксація (80%).				
	2-й етап:				
2.1	Оформлення науково - проектної документації згідно ДСТУ Б.Б.2.2-10:2016 та передача Замовнику (натурні дослідження; історико-архітектурний опорний план; проект зон охорони пам'ятки; історична довідка та пояснювальна записка; фотофіксація.	03.03.2020	20.12.2020	26 772,57	

ЗАМОВНИК

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

Начальник управління

Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ

Державне підприємство
«Науково-дослідний і проектний інститут
містобудування»

Директор

Сюр М.Г.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни
на виконання супровідних науково-проектних робіт
«Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний»
за договором від 17.09.2019 № 2019-84

Ми, що підписалися нижче:

від особи Замовника – начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В. Є.

від особи Виконавця – директор Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування» Сюр М. Г.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі 181 231,34 грн. (сто вісімдесят одна тисяча двісті тридцять одна грн. 34 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 30 205,22 грн. (тридцять тисяч двісті п'ять грн. 22 коп.),

з них освоєно в 2019 році – 154 458,77 грн. (сто п'ятдесят чотири тисячі чотириста п'ятдесят вісім грн. 77 коп.) в тому числі ПДВ 20% - 25 743,13 грн. (двадцять п'ять тисяч сімсот сорок три грн. 13 коп.);

бюджетні зобов'язання 2020 року – 26 772,57 грн. (двадцять шість тисяч сімсот сімдесят дві грн. 57 коп.) в тому числі ПДВ 20% - 4 462,10 грн. (чотири тисячі чотириста шістдесят дві грн. 10 коп.)

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ЗАМОВНИК
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Начальник управління

Катькін В.Є.

ВИКОНАВЕЦЬ
Державне підприємство
«Науково-дослідний і проектний інститут
містобудування»



Директор

Сюр М.Г.

Додаток №4
до Договору від 17.09.2019 № 2019-84
у редакції Додаткової угоди №3
« 18 » 12 2020 року

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
НА НАУКОВО - ПРОЕКТНІ РОБОТИ

«Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний»

(найменування об'єкту будівництва, стадія проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної
організації:

ДП «НДПІ містобудування»

Найменування організації
замовника:

Управління капітального будівництва виконавчого комітету
Криворізької міської ради

Чергове число	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кош- тори-сів	Повна вартість робіт, тис. грн.		
				вишуку- вальних	проект-них	всього
1	2	3	4	5	6	7
	Розроблення проекту зон охорони пам'ятки архітектури місцевого значення «Головна буді- вля залізничного вокза- лу» з визначенням меж та режимів їх використання (історичний ареал «Дов- гинцеве», станція «Кри- вий Ріг-Головний») за адресою: Україна, Дніпропет- ровська обл., м.Кривий Ріг, Довгинцівський район, Привокзальна площа					
1	Розроблення зон охоро- ни пам'ятки архітектури місцевого значення	Науково-проектні роботи	№ 1	117 680,02	-	117 680,02
2	Топографо-геодезичні роботи, зйомка території М 1:2000	Науково-проектні роботи	№ 2	33 346,10	-	33 346,10
		Разом		151 026,12	-	151 026,12
		ПДВ		30 205,22	-	30 205,22
		Всього з урахуванням ПДВ		181 231,34	-	181 231,34

Всього за зведеним кошторисом: сто вісімдесят одна тисяча двісті тридцять одна грн. 34 коп.

Директор

М. Г. Сюр

Завідувач сектору, ГАП

О. С. Кондратенко

М.П.

« » 2020 року

