

екз Інституту

ДОДАТКОВА УГОДА №4
до договору № 025-18 від 18.04.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 12 » 12 2018 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №4 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 025-18 від 18.04.2018 р. **«Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок.» :**

1.1. У зв'язку із зміною стадійності та збільшенням обсягів проектування об'єкту зменшити бюджетні зобов'язання 2018 року на 387615,01 грн.;

1.2. Замінити кошторис №2 на кошторис №2а на загальну суму 2646,32 грн. та зменшити вартість робіт по Договору на 764,21 грн.;

1.3. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції :

« 3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну : 875 880,16 грн. (Вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 16 коп.), без ПДВ, з них :

- бюджетні зобов'язання 2018 року - 437 384,99 грн. без ПДВ ,
- бюджетні зобов'язання 2019 року - 438 495,17 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

1.4. Внести зміни в пункт 9.2 Договору :

«9.2. Договір набуває чинності з моменту його підписання представниками Сторін, реєстрації в територіальному органі держказначейства України і діє до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.»;

1.5. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. Доповнити Договір № 025-18 від 18.04.2018 пунктом 4.5. :

«4.5. Експертний звіт до проектної документації передається Замовнику в 2-х примірниках, а саме оригінал звіту та його копія, завірена в установленому порядку».

3. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 025-18 від 18.04.2018 року та додатковою угодою.

4. Додаткова угода №4 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 025-18 від 18.04.2018 року.

5. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,
- Зведений кошторис – Додаток 3,
- Кошторис №2а – Додаток 4.

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»


/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1
до Договору № 025-18 від 18.04.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №4
вiд 12.12.2018р

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №1

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: « Реконструкція будівлі,
розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської
області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр
ляльок.».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість ро- біт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	23.04.2018	21.12.2018	4806,32	
2	Містобудівний розрахунок	23.04.2018	24.10.2018	10300,51	
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	02.05.2018	04.05.2018	84684,47	
4	Топографо-геодезичні роботи	27.04.2018	10.09.2018	4853,58	
5	Інженерно – геологічні роботи	27.04.2018	10.09.2018	40567,04	
6	Ескізний проект	26.10.2018	30.11.2018	134 186,11	
7	Виконання робочого проекту: - I етап - II етап	21.05.2018 21.12.2018	21.12.2018 01.04.2019	157 986,96 368 636,23	
8	Проходження експертизи РП	28.02.2018	01.04.2019	33 501,05	
9	Проходження експертизи ескі- зного проекту	28.02.2018	01.04.2019	36 357,89	
Всього				875 880,16	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №2
до Договору № 025-18 від 18.04.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №4
вг 12.12.2018р

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт по об'єкту :

«Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок.»

за договором № 025-18 від 18.04.2018 р. з урахуванням Додаткової угоди №4 вг 12.12.2018р

Ми, що підписалися нижче,

від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькін В.Є.

і від особи Виконавця - директор ТОВ «Архінвест» Овчаренко О.Є.

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

875 880,16 грн. (Вісімсот сімдесят п'ять тисяч вісімсот вісімдесят грн. 16 коп.), без ПДВ.
(сума прописом)

з них бюджетні зобов'язання 2018 року - 437 384,99 грн. без ПДВ,
бюджетні зобов'язання 2019 року - 438 495,17 грн. без ПДВ (за умови фінансування).

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архінвест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Handwritten signature at the bottom right of the page.

Форма №1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

"Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок."

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та
вишукувальної організації:

ТОВ "АРХІВЕСТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ коштор исів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальн их	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збір вихідних даних	"Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок."	1		2052,00	2052,00
2	Витрати на оплату вартості ТУ (Згідно розрахунків КП "Кривбасводоканал", КЦТ №525 Дніпропетровської філії ПАТ "Укртелеком")	"Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок."	2		2514,00	2514,00
3	Містобудівний розрахунок	"Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок."	3	-	9785,48	9785,48
4	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	"Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок."	4	-	80450,25	80450,25
5	Топографо-геодезичні роботи	"Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок."	5	4610,90		4610,90
6	Інженерно-геологічні роботи	"Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області, під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок."	6	38538,69		38538,69

Лор ~ 025-18 big 18.04.2018р.
24.4 big 12.12.2018р.

Форма № 2-П

КОШТОРИС №2а
витрати на оплату вартості ТУ

"Реконструкція будівлі, розташованої за адресою: вул. Житомирська, 2а в м. Кривому Розі Дніпропетровської області під розміщення комунального підприємства "Криворізький міський театр ляльок."

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ТОВ "Архінвест"

№ п/п	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж водопостачання, каналізації	Вартість технічних умов КП "Кривбасводоканал"	Згідно рахунку №16441	108
2	Витрати на отримання вихідних даних для проектування теплових мереж	Вартість технічних умов на підключення до трас опалення окреморозташованих будівель (для населення та бюджетних установ)	Згідно рахунку № СФ-0000422	2406,28
Всього по позиціях кошторису				2514
Разом				2514

Всього за кошторисом: три тисячі п'яті сорок грн., 00 коп.
(сума прописом)

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М. П.

Україна
ТОВ "АРХІНВЕСТ"
ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ
КРИВОМУРОЗІ
ВІСЬМИЙ РАЙОН
ВУЛ. ЖИТОМИРСКА, 2А
ПІДПИСАНО
КОД 41448171
(підпис)
(підпис)
(підпис)

Овчаренко О.Є.

Володін В.О.

(ПІБ)

Голубчикова Л.М.

(ПІБ)