

Додаток № 2
до Додаткової угоди № 5 від 02.05.2018 р.
до Договору № 16620 від 05.04.2017 р.

Виконавець: Криворізька філія ДП "ДДП "Дніпроцивільпроект"

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН №4

виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: "Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №2" по вул. Ватутіна, 61 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області".

Найменування робіт	Термін виконання робіт місяць, рік	Вартість проектних робіт, грн.
Геодезія Геологія Обстеження Ітого:	Акт 20.12.2017 р.	3 035,49 (без ПДВ) (кошторис №1) 45 062,44 (без ПДВ) (кошторис №2) 5 794,60 (без ПДВ) (кошторис №3) 53 892,53 + 10 778,51ПДВ = 64 671,04
2017 рік		53 892,53 + 10 778,51ПДВ = 64 671,04
Робочий проект	до 30.09.2018 р.	79 230,11 + 15 846,02ПДВ = 95 076,13
2018 рік		79 230,11 + 15 846,02ПДВ = 95 076,13
Всього		133 122,64+ 26 624,53ПДВ = 159 747,17

Від Виконавця:

Виконуючий обов'язки директора
Криворізької філії
ДП "ДДП "Дніпроцивільпроект"

С.В.Курінний



Від Замовника:

Виконуючий обов'язки начальника
Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради

О.М.Брильков



М.П.