

Архівест

ДОДАТКОВА УГОДА №6
до договору № 026-18 від 13.04.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

**«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул.
Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області»**

(код ДК021:2015:45200000-9 - Роботи, пов'язані з об'єктами завершеного та незавершеного будівництва та об'єктів цивільного будівництва)

м. Кривий Ріг

« 22 » 04 2019 р.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АРХІНВЕСТ», що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі директора Овчаренко О.Є., який діє на підставі Статуту, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення, з другого боку, уклали Додаткову угоду №6 про наступне :

1. Внести зміни в Договір № 026-18 від 13.04.2018 р. **«Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області» :**

1.1. Враховуючи фактичну вартість експертизи ескізного проекту зменшити бюджетні зобов'язання на 2019 рік по договору на 13 360,42 грн.

1.2. Замінити кошторис №8 на кошторис №8а на загальну суму 8 176,42 грн. та зменшити вартість робіт по Договору на 13 360,42 грн.;

1.3. Пункт 3.1 договору викласти в наступній редакції :

«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну :

447 160,50 грн. (Чотириста сорок сім тисяч сто шістьдесят грн. 50 коп.) без ПДВ

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 254 082,24 грн. (Двісті п'ятдесят чотири тисячі вісімдесят дві грн. 24 коп.) без ПДВ.

1.4. Внести відповідні зміни в додатки Договору : календарний план, протокол узгодження договірної ціни, зведений кошторис.

2. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 026-18 від 13.04.2018 року та додатковими угодами до нього.

3. Додаткова угода №6 складена у трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 026-18 від 13.04.2018 року.

4. До цієї Додаткової угоди додаються в якості невід'ємних частин :

- Календарний план - Додаток 1,
- Протокол узгодження договірної ціни – Додаток 2,
- Зведений кошторис – Додаток 3,
- Кошторис №8а – Додаток 4.

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архівест»



/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишуквальних робіт по об'єкту: Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико - санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області».

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Збір вихідних даних	17.04.2018	21.05.2019	3 552,41	
2	Містобудівний розрахунок	17.04.2018	17.10.2018	10 300,51	
3	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій	17.04.2018	24.09.2018	33 954,23	
4	Топографо-геодезичні роботи	24.04.2018	20.09.2018	4 853,58	
5	Інженерно – геологічні роботи	24.04.2018	20.09.2018	40 567,04	
6	Виконання робочого проекту: - до експертизи - після експертизи	10.05.2018	17.11.2018 21.05.2019	103 402,90 241 273,41	
7	Проходження експертизи	17.04.2019	21.05.2019	9 256,42	
Всього				447 160,50	

Від Виконавця :

Директор ТОВ «Архінвест»



_____/ Овчаренко О.Є.

Від Замовника :

Начальник управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



_____/ Катькін В.Є.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проєктно-вишукувальних робіт по об'єкту:

**Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства
«Центр первинної медико -санітарної допомоги №7» Криворізької міської ради за адресою:
вул. Дружби,2 в м.Кривому Розі Дніпропетровської області**

за договором № 026-18 від 13.04.2018 р.

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – Начальник управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна В.Є.

(посада, ППБ)

і від особи Виконавця - директора ТОВ «Архіввест» Овчаренко О.Є.

(посада, ППБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

447 160,50 грн. (Чотириста сорок сім тисяч сто шістдесят грн. 50 коп.) без ПДВ

З них бюджетні зобов'язання 2019 року - 254 082,24 грн. (Двісті п'ятдесят чотири тисячі вісімдесят дві грн. 24 коп.) без ПДВ.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор ТОВ «Архіввест»



Овчаренко О.Є.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток №3 до Договору № 026-18 від 13.04.2018 р.
з урахуванням Додаткової угоди №6
22.04.2019р
Форма №1-П

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні і вишукувальні роботи

"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."

(найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної та
вишукувальної організації:

ТОВ "АРХІВЕСТ"

№ п/п	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ коштор исів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальн их	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Збір вихідних даних	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	1		2052,00	2052,00
2	Витрати на оплату вартості ТУ (Згідно розрахунків КП "Кривбасводоканал", КЦТ №525 Дніпропетровської філії ПАТ"Укртелеком")	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	2		1322,79	1322,79
3	Містобудівний розрахунок	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	3		9785,48	9785,48
4	Оцінка технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель і споруд	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	4		32256,52	32256,52
5	Топографо-геодезичні роботи	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	5	4610,90		4610,90
6	Інженерно-геологічні роботи	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби,2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	6	38538,69		38538,69

7	Робочий проект (РП) в т.ч. Розділ "Пожежна сигналізація"; "Зовнішні мережі (водопостачання, каналізація, телефонізація)"; " Благоустрій території" у складі відповідно ДБН А.2.2.3-2014 Додаток Д	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	7		327442,50	327442,50
8	Витрати на оплату вартості експертизи РП	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	8а		7767,60	7767,60
9	Виконання функцій Замовника на експертизу РП	"Реконструкція приміщень під амбулаторію №3 комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги №7" Криворізької міської ради за адресою: вул. Дружби, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської області."	9		1026,00	1026,00
Разом						424802,48
Єдиний податок 5%						22358,02
Всього						447160,50

Всього за зведеним кошторисом: 447 160,50 грн. (Чотириста сорок сім тисяч сто шістдесят грн. 50 коп.)

Директор ТОВ "АРХІНВЕСТ"

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.



Овчаренко О.Є.

(ПІБ)

Володін В.О.

(ПІБ)

Голубчикова Л.М.

(ПІБ)

до Додатку
з урахуванням Додаткової

Розрахунок №8а

Розрахунок вартості державної експертизи

з урахування експертизи проекту будівництва

здоров'я під амбулаторію №3 комунального

закладу медико-санітарної допомоги

з дружи, 2 в м. Кривому Розі Дніпропетровської

області, 13 "Правила визначення вартості проекту

будівництва" (наказ Міністерства України від 17 червня

2017 року №7/15-6135 від 09.06.2017)

з урахування експертизи проекту будівництва

Розрахунок вартості

3

Вартість будівельних робіт, глави 1-9, тис. грн.

Вартість устаткування, глави 1-9, тис. грн.

Вартість будівництва, глави 1-9, тис.грн.

Вартість устаткування в вартості будівництва

$\times 100,0$

Вартість устаткування, що додається до вартості

будівництва, %

Вартісна база, тис.грн. $ПН1+ПР2*ПР5/100,0$

Коефіцієнт, враховуючий стадію проекту

Коефіцієнт, враховуючий повторну експертизу

Висновковий показник вартості експертизи

$(2-0,050)/(15000-5000)*(ПР6-5000)$

Вартість експертизи, грн.

$6315789/100$

Вартість експертизи, що додається (тис.грн. 42 коп.)



Овчаренко О.Є.