

см. Інституту

25.05.2018 р.

ДОДАТКОВА УГОДА № 6
до ДОГОВОРУ № 4646/11081 від 17.05.2017 р.
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі в.о. директора Григор'єва Ігора Євгенійовича, що діє на підставі Наказу від 16.05.2018 р. № 131-к та Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4646/11081 від 17.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, а саме: коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва для об'єкту:

«Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».

(об'єкт будівництва)

2. Замінити кошториси № 1а, № 2, № 3, № 4 (Додаток 4) на кошториси № 1.1, № 2.1, № 3.1, № 4.1. Зменшити вартість робіт на суму 38 610,44 грн., в тому числі ПДВ 20% - 6 435,07 грн.

3. Пункт 3.1 Договору викласти в наступній редакції:

« 3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну (Додаток №2): 161 383,61 грн. (Сто шістдесят одна тисяча триста вісімдесят три грн., 61 коп.), в тому числі ПДВ 20% - 26 897,27 грн.

з них бюджетні зобов'язання 2018 р. – 161 383,61 грн., в т.ч. ПДВ – 26 897,27 грн. ».

4. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

5. Внести зміни в Протокол угоди про договірну ціну. (Додаток №2)

6. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4646/11081 від 17.05.2017 р.

7. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4646/11081 від 17.05.2017 р.

8. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

В.о.директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»


І.С. Григор'єв

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна,1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва


/ О.М. Брильков

Додаток №1
до Договору № 4646/11081 від
17.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №6
від 25.05.2018р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:
(Робочий проект з виділенням черг будівництва)

«Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».

(об'єкт будівництва)

№ з/п	Найменування робіт	Термін ви- конання (початок - закінчення)	Розрахунко- ва вартість	ПДВ	Всього	Примі- тка
			(грн.)			
1	Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва для об'єкту: «Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція»	24.05.2017 11.06.2018	81 111,34	16 222,27	97 333,61	
2	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	03.04.2018 11.06.2018	53 375,00	10 675,00	64 050,00	
	Всього:		134 486,34	26 897,27	161 383,61	

ВІД ВИКОНАВЦЯ


В.о.директора
ДП «ДПІ «КРИБАСПРОЕКТ»




І.Є. Григор'єв

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва


М.П.

О.М. Брильков



Додаток №2
до Договору № 4646/11081 від
17.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №6
від 25.05. 2018р.

ПРОТОКОЛ узгодження договірної ціни

на виконання проектно-вишукувальних робіт
Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва

"Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція".
(Найменування об'єкта будівництва)

за Додатковою угодою №6 від 25.05 2018р. за договором № 4646/11081 від 17.05.2017 р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

В.о. начальника управління капітального будівництва Брильков О.М.
(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

і від імені Виконавця

В.о. директора ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Григор'єв І.Є.
(повне найменування виконавця)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в розмірі:

134 486,34 грн. + пдв 26 897,27 грн. = 161 383,61 грн.
(Сто шістдесят одна тисяча триста вісімдесят три грн., 61 коп.)
(сума прописом)

В тому числі на 2018 р.: 161 383,61 грн., в т.ч. ПДВ – 26 897,27 грн.

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

В.о. директора
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



І.Є. Григор'єв

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



М.П.

О.М. Брильков

Додаток №3
до Договору № 4646/11081 від
17.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №6
від 25.05.2018р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС
на проектні (вишукувальні) роботи

Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва.
"Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція".
(Найменування об'єкта будівництва)

Найменування проектної організації: ДП "ДПІ "КРИВБАСПРОЕКТ"

Найменування замовника: Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

№ № п/п	Перелік робіт, що виконують- ся	Характе- ристика проектує мого об'єкту	Посилання на №№ кошторисів за формами 2П, 3П	Вартість робіт (грн.)			
				Вишукува- льних	Проектних	Інших	Разом
1	Коригування робочого проек- ту з виділенням черг будівницт- ва.		1,2-П	0,00	39 301,84	0,00	39 301,84
2	Сантехнічна час- тина.		2, 3-П	0,00	14 364,00	0,00	14 364,00
3	Електротехнічна частина		3, 3-П	0,00	11 029,50	0,00	11 029,50
4	Складання інве- сторської кош- торисної доку- ментації та зве- дених коштори- сних розрахунків по чергам будів- ництва		4, 3-П	0,00	16 416,00	0,00	16 416,00
5	Експертиза		5, 2-П	0,00	0,00	53 375,00	53 375,00
Разом				0,00	81 111,34	53 375,00	134 486,34

Разом за кошторисом

ПДВ, 20%


Разом з ПДВ

134 486,34

26 897,27


161 383,61

Головний інженер проекту


(підпис)

В.В. Щерба

Кошторис склав


(підпис)

І.А. Хват

Додаток №

4

до договору №

4646/НОМ від 17.05.18
29.5.18**КОШТОРИС №1.1.****НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ****«Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг – реконструкція».
Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва**

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Характеристика об'єкта будів- ництва або виду робіт	Назва документа об'ґрунту- вання та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, грн..
1	2	3	4	5
1	Реконструкція скверів біля кі- нотеатру ім. В.І. Леніна та Криворізької школи мистецтв №2. Площа об'єкта 1 га I- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.56 т.2 п.1; А=1090; k=1.15 - Робочий проект; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 Індекс переліку ко- шторисної вартості проектних робіт; k=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.31 = 0.2 + 0.09 + 0.02 20% - Генеральний план; 9% - Дорожня мережа; 2% - Кошторисна документація;	1090 * 1 * 1.15 * 0.31 * 11.23 * 1.19	5192.93
2	Реконструкція скверу біля пам'ятника О.Полю. Площа об'єкта 1 га II - черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.56 т.2 п.1; А=1090; k=1.15 - Робочий проект; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 Індекс переліку ко- шторисної вартості проектних робіт; k=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.31 = 0.2 + 0.09 + 0.02 20% - Генеральний план; 9% - Дорожня мережа; 2% - Кошторисна документація;	1090 * 1 * 1.15 * 0.31 * 11.23 * 1.19	5192.93
3	Реконструкція проспекту Кар- ла Маркса (Поштового) основ- ні районні вулиці понад 0,5 до 5,0 км III- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 0.735[км]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.6; А=714; В=986; k=1.2 - Робочий проект; k=1.25 - Прим. до табл.65-1 п.2 При проектуванні об'єкта 3 категорії складності; k=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 k=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.46 = 0.3 + 0.02 + 0.11 + 0.03 30% - Архітектурно-будівельна частина; 2% - Заходи щодо безпеки руху; 11% - Організація будівництва; 3% - Кошторисна документа- ція;	(714 + 986 * 0.735) * 1.2 * 0.46 * 1.25 * 1.2 * 11.23 * 1.19	15919.53

1	2	3	4	5
4	Реконструкція вул. Аненка (Юрія Сича) Жилі вулиці, і дороги місцевого значення, до 0,5 км V- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.7; A=938; k=1.2 - Робочий проект; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 Індекс переліку кошторисної вартості проектних робіт; k=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5; k=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.24 = 0.03 + 0.08 + 0.03 + 0.1 3% - Кошторисна документація; 8% - Організація будівництва; 3% - Заходи щодо безпеки руху; 10% - Архітектурно-будівельна частина;	938 * 1 * 1.2 * 0.24 * 11.23 * 1.2 * 1.19	4332.15
5	Реконструкція вул. Жовтнева (Олександра Поля) Жилі вулиці, і дороги місцевого значення, до 0,5 км V- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.7; A=938; k=1.2 - Робочий проект; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 k=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5; k=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.24 = 0.03 + 0.08 + 0.03 + 0.1 3% - Кошторисна документація; 8% - Організація будівництва; 3% - Заходи щодо безпеки руху; 10% - Архітектурно-будівельна частина;	938 * 1 * 1.2 * 0.24 * 11.23 * 1.2 * 1.19	4332.15
6	Реконструкція вул. Чкалова Жилі вулиці, і дороги місцевого значення, до 0,5 км V- черга <u>Розрахунковий показник:</u> 1[об'єкт]	ЗЦПРБ р.65 т.1 п.7; A=938; k=1.2 - Робочий проект; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 k=1.2 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 п.4.5; k=1.19 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1 <u>По видам проектних робіт:</u> 0.24 = 0.03 + 0.08 + 0.03 + 0.1 3% - Кошторисна документація; 8% - Організація будівництва; 3% - Заходи щодо безпеки руху; 10% - Архітектурно-будівельна частина;	938 * 1 * 1.2 * 0.24 * 11.23 * 1.2 * 1.19	4332.15
Разом				39 301.84

Всього за кошторисом: Тридцять дев'ять тисяч триста одна грн. 84 коп.

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П.



20 р.

В.В. Щерба

О.Д. Батаєва

Додаток № 4 до договору № 4646/11081 від 17.05.18р
Замовлення: 24-6 big 25.05.18рКОШТОРИС № 2.1

НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

**"Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція" Коригування
робочого проекту з виділенням черг будівництва. Робочий проект**

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"Найменування організації замовника: УКБ виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконав- ців	Витрати труда, люд. днів	Кошторисна вартість, тис.грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Коригування сантехнічної частини робочого проекту з виділенням черг будівництва	Інженер 1 кат.	1	15	0.513	7.695
		Провідний інженер	1	13	0.513	6.669

Всього за кошторисом, тис.грн.

14.364

Вартість роботи: Чотирнадцять тисяч триста шістдесят чотири грн.


Головний інженер проекту

Начальник відділу

Начальник сектору

Кошторис склав



 В.В. Щерба
 А.І. Мироненко
 А.А. Рідер
 Н. Н. Горон

Додаток № 4 до договору № 4646/11081 від 17.05.17р.
Замовлення: 29-6 б/г 25.05.18р

КОШТОРИС №3.1

НА ВИКОНАННЯ РОБІТ

"Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція".
Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"Найменування організації замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Перелік робіт, що виконуються	Найменування посад виконавців (виробничий персонал)	Кількість виконав- ців	Витрати труда, люд. місяців або люд. днів	Кошторисна вартість, грн.	
					за 1 день	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Коригування електротехнічної частини робочого проекту з виділенням черг будівництва	Провідний інженер	1	11.5	513	5899.50
		Інженер	2	10	513	5130.00

Всього за кошторисом, грн.

11029.50

Вартість роботи: **Одинадцять тисяч двадцять дев'ять грн. 50 коп.**

Головний інженер проекту

В. В. Щерба

Кошторис-склав

О. В. Беліч



м.п.

" " 20 р.

Додаток № 4 до договору № 4646/1108 від 17.05.18
Лист УКБ виконкому Криворізької міської ради від 25.05.18 № 8/100-527КОШТОРИС № 4.124-6 від 25.05.18

НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ

"Проспект Карла Маркса, м. Кривий Ріг - реконструкція".

Коригування робочого проекту з виділенням черг будівництва

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДП "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Наймену- вання посад виконавців виробничий (персонал)	Кіль- кість осіб	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1люд./день грн.	Кошторис- на вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Надання замовникові переліку вихідних даних для складання кошторисної документації, відповідно до вимог ДСТУ Б .1.1-1:2013 Моніторинг поточних цін на ринку будівельних матеріалів у регіоні. Складання інвесторської кошторисної документації Розрахунок супутніх витрат, необхідних для будівництва, згідно вимог ДСТУ-Н Б Д.1.1-5:2013 та діючого законодавства. Складання зведених кошторисних розрахунків на будівництво по чергам будівництва.	Провідний інженер	4	24	513,00	12312,00
		Завідуючий групою	3	6	513,00	3078,00
		Інженер 2 кат	1	2	513,00	1026,00
	Всього основна заробітна плата					-
	Додаткова заробітна плата					-

- 1 Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн. -
- 2 Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн. -
- 3 Матеріальні витрати, грн. -
- 4 Інші прямі витрати, грн. -
- 5 Витрати на відрядження, грн. -
- 6 Загальновиробничі витрати роботи, грн. -
- 7 Всього собівартість, грн. -
- 8 Прибуток, грн. -
- 9 Адміністративні витрати, грн. -
- 10 Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн. -
- Всього, грн. 16 416

шістнадцять тисяч чотириста шістнадцять грн., 00 коп.

Всього по кошторису: шістнадцять тисяч чотириста шістнадцять грн., 00 коп.

Головний інженер проекту

Кошторис склав

М.П. "ДП "Кривбаспроект"

2018р.

В.В.Щерба

Л.Ю. Убізька