

арх

16.03.2017 р.

ДОДАТКОВА УГОДА № 5
до ДОГОВОРУ № 4643/17077 від 11.05.2017 р.
на виконання проектних і вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменованій надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі та Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4643/17077 від 11.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, для об'єкта:

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу

Кривий Ріг - Головний

(об'єкт будівництва)

2. Доповнити Договір Кошторисом №11. Збільшити вартість робіт за договором на 988,68 грн. (дев'ятсот вісімдесят вісім грн., 68 коп.), в тому числі ПДВ – 164,78 грн.

3. Внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну 541 669,57 грн. (П'ятсот сорок одна тисяча шістсот шістдесят дев'ять грн., 57 коп.), в тому числі ПДВ – 90 278,27 грн.

В тому числі:

бюджетні зобов'язання 2018р. – 541 669,57 грн., в тому числі ПДВ – 90 278,27 грн., з них кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 р. – 132 151,73 грн., в тому числі ПДВ – 22 025,28 грн.»

4. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

5. Внести зміни в Протокол угоди про договірну ціну. (Додаток №2)

6. Внести зміни в Зведений кошторис. (Додаток №3)

7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

8. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

9. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

/ В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва

/ О.М. Брильков

Додаток №1
до Договору № 4643/17077
від 11.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №5
від 16.03 2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний.

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
				(грн.)		
1	Інженерно – технічні вишукування.	15.05.2017 03.10.2017	82 937,44	16 587,49	99 524,93	Акт 121 06.10.2017
2	Ескізний проект.	20.07.2017 03.10.2017	27 189,00	5 437,80	32 626,80	Акт 176 27.10.2017
3	Робочий проект.	20.08.2017 16.06.2018	339 476,00	67 895,20	407 371,20	
4	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	16.06.2018 16.08.2018	Визначається згідно з додатковою угодою.			
5	Збір необхідних вихідних даних.	06.10.2017 16.04.2018	1 788,86	357,78	2 146,64	
	Всього:		451 391,30	90 278,27	541 669,57	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков

Додаток №2
до Договору № 4643/17077
від 11.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди №5
від 16.13 2018 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний.

(Найменування об'єкта реконструкції)

за Додатковою угодою № 5 від 16.13 2018 р. до Договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

В.о. начальника управління капітального будівництва Брильков О.М.

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

і від імені Виконавця

Директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

(повне найменування виконавця)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни в сумі:

451 391,30 грн. + ПДВ 90 278,27 = 541 669,57 грн.

(П'ятсот сорок одна тисяча шістсот шістдесят дев'ять грн., 57 коп.)
(прописом)

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков

Додаток № 3 до додаткової угоди № 5 від 16.03 2018 р.
до договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектні (вишукувальні) роботи:

Найменування підприємства, будівлі, споруди, стадія проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний.

Найменування проектно-вишукувальної організації: ДП "ДПІ "КРИВБАСПРОЕКТ"

Найменування замовника

Управління капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради

№ № п/п	Перелік робіт, що виконуються	Характеристика проекту об'єкту	Посилання на №№ кошторисів за формами 2П, 3П	Вартість робіт (грн.)			
				Вишукувальних	Проектних	Інші	Разом
	ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»						
1	Топографо – геодезичні вишукування		1, 2-П	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
2	Інженерно - геологічні вишукування.		2, 2-П	61 307,44	0,00	0,00	61 307,44
3	Ескізний проект.		3, 3-П	0,00	27 189,00	0,00	27 189,00
4	Трамвайні колії.		4, 2-П	0,00	14 489,00	0,00	14 489,00
5	Благоустрій скверу.		5, 2-П	0,00	45690,00	0,00	45 690,00
6	Генеральний план. Проїзди та доріжки.		6, 2-П	0,00	142 890,00	0,00	142 890,00
7	Трамвайні колії . Електротехнічна частина.		7, 2-П	0,00	98 958,00	0,00	98 958,00
8	Інженерно - технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони)		8, 3-П	0,00	20 520,00	0,00	20 520,00
9	ОВНС		9, 3-П	0,00	16 929,00	0,00	16 929,00
	Всього			82 937,44	366 665,00	0,00	449 602,44
	КП «Кривбасводоканал»						
10	Вихідні дані для проектування мереж		10, 2-П	0,00	0,00	964,96	964,96
	ПАТ « УКРТЕЛЕКОМ»						
11	Вихідні дані для проектування мереж зв'язку		11, 2-П	0,00	0,00	823,90	823,90
	Всього			0,00	0,00	1 788,86	1 788,86
Разом				82 937,44	366 665,00	1 788,86	451 391,30

Разом за кошторисом

ПДВ, 20%

Разом з ПДВ

РАЗОМ ЗА КОШТОРИСОМ : П'ятсот сорок одна тисяча шістсот шістдесят дев'ять грн. 57 коп.

451 391,30

90 278,27

541 669,57

Головний архітектор проекту

(підпис)

І.І. Мойся

Кошторис склав

(підпис)

І.А. Хват

Додаток №

до договору №

4643/14044 від 11.05.2017р
24.05.16.13.25+8

КОШТОРИС № 11

ВИТРАТИ НА ОТРИМАННЯ ВИХІДНИХ ДАНИХ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

«Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу

Кривий Ріг - Головний». Робочий проект.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Найменування організації замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунтування та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості, тис.грн.	Вартість, грн.
1	2	3	4	5
1	Витрати на отримання вихідних даних для проектування мереж зв'язку	Вартість технічних умов ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ», Дніпропетровська	Рахунок № 5938.1 від 26/02/2018	823,90
Разом				823,90
Податок на додану вартість (20%), грн.				164,78
Всього з урахуванням ПДВ				988,68

Всього за кошторисом: Дев'ятсот вісімдесят вісім грн., 68 коп.

Головний архітектор проекту



І.І. Мойся

О.Ю. Червінчук