

Додаткова угода № 7
до Договору № 17027 від 13.03.2018 року
на виконання проектно-вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

11.05.2019 року

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, в особі заступника начальника **Брилькова Олександра Миколайовича**, що діє на підставі Положення, (далі – Замовник), з однієї сторони, та **Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект»**, в особі директора **Шевченко Анни Олександрівни**, що діє на підставі Статуту, (далі – Виконавець), з іншої сторони, домовились про наступне:

1. У зв'язку з проведенням експертизи проекту, збільшити вартість Договору № 17027 від 13.03.2018 року на виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: **«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067» на 6 834,37 грн. (шість тисяч вісімсот тридцять чотири грн. 37 коп.).**

2. Внести зміни до п.3.1. Договору № 17027 від 13.03.2018 року та викласти в наступній редакції:
«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **270 577,25 грн.**

(Двісті сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят сім грн. 25 коп.),

(Прописом)

в тому числі ПДВ 20% 45 096,21 грн.

з них бюджетні зобов'язання на 2019 рік – 157 815,24 грн. (сто п'ятдесят сім тисяч вісімсот п'ятнадцять грн. 24 коп.) з ПДВ.

3. Внести відповідні зміни до розрахунку вартості експертизи (Додаток №1), календарного плану (Додаток №3), зведеного кошторису (Додаток №4), по Договору № 17027 від 13.03.2018 року (Додаток №3).

4. За всіма іншими зобов'язаннями Сторони керуються умовами Договору № 17027 від 13.03.2018 року та додатковою угодою.

5. Ця додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною договору № 17027 від 13.03.2018 року.

6. Термін дії Договору та Додаткової угоди до 31.12.2019 року, а в частині розрахунків - до повного виконання сторонами своїх зобов'язань.

7. До цієї додаткової угоди додаються, в якості невід'ємних частин Договору:

- Додаток №1 Розрахунок вартості експертизи.
- Додаток №2 Протокол узгодження договірної ціни.
- Додаток №3 Календарний план №7.
- Додаток №4 Зведений кошторис №1а.

Від виконавця:



А.О.Шевченко

Від замовника:



О.М.Брильков

Додаток №2
до Додаткової угоди № 7 від 11 . 05 .2019 р.
до Договору № 17027 від 13.03.2018 р.

ПРОТОКОЛ УЗГОДЖЕННЯ

договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

по об'єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

Ми, нижчепідписані, від особи Замовника заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М., та від особи Виконавця директор ТОВ «Криворіжцивільпроект» Шевченко А.О. засвідчуємо, що сторонами досягнуто узгодження про розмір договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт в сумі - без ПДВ 225 481,04 грн., ПДВ 20% - 45 096,21 грн., усього – 270 577,25 грн.

(Двісті сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят сім грн. 25 коп.)

сума прописом

з них бюджетні зобов'язання на 2019 рік – 157 815,24 грн. (сто п'ятдесят сім тисяч вісімсот п'ятнадцять грн. 24 коп.).

Протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків та платежів між «Виконавцем і Замовником.

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



О.М.Брильков

Виконавець: ТОВ «Криворіжцивільпроект»

Замовник: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН № 7

виконання проектно-вишукувальних робіт по об'єкту:
«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної
допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг
Дніпропетровської області, 50067»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт з ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект (I етап)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	63 738,72	
2	Додаткові роботи (кошториси №3, №4, №5, №6)	з моменту підписання Договору	до 20.12.18	49 023,29	
	<i>2018 рік</i>			<i>112 762,01</i>	
3	Проведення експертизи проекту	.02.2019 р.	25.05 2019 р.	9 091,57	
4	Робочий проект (II етап)	з моменту підписання Договору	25.02.2019 р.	127 477,43	
5	Робочий проект (III етап)	з моменту підписання Договору	25.05.2019 р.	21 246,24	
	<i>2019 рік</i>			<i>157 815,24</i>	
	УСЬОГО			270 577,25	

Від виконавця:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



А.О.Шевченко

Від замовника:

Заступник начальника управління
капітального будівництва виконкому
Криворізької міської ради



О.М.Брильков

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС № 1а

на виконання проектно-вишукувальних робіт до Договору № 17027 від 13.03.2018 року

«Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067»

(найменування об'єкта будівництва)

ТОВ "Криворіжцивільпроект"

Ч.ч.	Стадія проектування і перелік виконуваних робіт	Найменування об'єкта будівництва або виду робіт	№№ кошторисів	Повна вартість робіт, грн.		
				вишукувальних	проектних	всього
1	2	3	4	5	6	7
1	Робочий проект	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067	1		177 051,99	177 051,99
2	Експертиза (вартість після проведення експертизи проекту)	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067	2		7 576,31	7 576,31
3	Інженерно-геодезичні вишукування. Додаткові роботи згідно ТУ ПАТ «Укртелеком» № 2419-ВИХ-ВР від 16.04.2018 року.	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067	3	12 678,00		12 678,00
4	Робочий проект. Радіофікація. Додаткові роботи згідно ТУ ПАТ «Укртелеком» № 2419-ВИХ-ВР від 16.04.2018 року.	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067	4		13 851,00	13 851,00
5	Збір вихідних даних для проектування	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067	5		964,07	.964,07

6	Робочий проект. Охорона сигналізація. Додаткові роботи згідно листа ЦМСД №6	Реконструкція приміщень під амбулаторію "Центру первинної медико-санітарної допомоги №6" по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067	6		13 359,67	13 359,67
	Разом			12 678,00	212 803,04	225 481,04
	ПДВ 20%	(225 481,04) * 0,2				45 096,21
	Всього з урахуванням ПДВ					270 577,25

Всього за зведеним кошторисом: 270 577,25 (двісті сімдесят тисяч п'ятсот сімдесят сім гривень 25 коп.)

Директор



Шевченко А.О.

Кошторис склав

Кучер Л.Ф.

24. 4. 619 11.05.2019

Додаток № 1

Розрахунок вартості експертизи

кошторисної частини проекту будівництва

Назва об'єкта будівництва: "Реконструкція приміщень під амбулаторію «Центру первинної медико-санітарної допомоги №6» по вул. Миколаївське шосе, 21, приміщення 17 в м. Кривий Ріг Дніпропетровської області, 50067"

Стадія проектування:

РГ

Категорія складності:

СС1

Величина понижуючого коефіцієнта на повторну експертизу, який встановлюють виходячи з питомої ваги кошторисної вартості робіт зі зміни проектних рішень згідно п.7.6 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, у разі першої експертизи - 1:

1

Кошторисна вартість об'єкту, тис. грн.

19 064,089

Вартість будівельних робіт, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку

10 761,806

Вартість устаткування, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку

2 170,067

Вартість інших витрат, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку

0,000

Частка вартості устаткування, що додається до вартості будівельних робіт, визначена згідно п.7.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, %

0

Збільшення вартості робіт на 5% у разі поділу об'єкта будівництва за чергами та/або пусковими комплексами, згідно п. 5.4.2 ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013

Ні

Кошторисна вартість будівництва, тис. грн., по підсумку глав 1-9 зведеного кошторисного розрахунку

10 761,806

Межа вартості експертизи, тис. грн. відповідно до табличних показників прийнятих згідно ДСТУ Б.Д.1.1.-7:2013, Зміна №3, Додаток Е, затвердженого Наказом ДП "УкрНДНЦ" №334 від 24.09.2018

від 5 000

до

15 000

Вартість експертизи по наданому проекту (визначена шляхом інтерполяції, з урахуванням листа № 7/15-6306 від 19.04.2013), грн.

7 576,31

Податок на додану вартість, грн.

1 515,26

Всього вартість експертизи, грн.

9 091,57

прописом

Дев'ять тисяч дев'яносто одна гривня 57 копійок

Виконавець

Директор



Н.А. Рошупкіна

А.О.Шевченко