


ДОДАТКОВА УГОДА № 8
до ДОГОВОРУ № 4643/17077 від 11.05.2017 р.
на виконання проектних і вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

16.12.2017 р. 

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменований надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі директора Перегудова Володимира Володимировича, що діє на підставі та Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі в.о. начальника Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 11.12.2017 р. № 663-К, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4643/17077 від 11.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, для об'єкта:

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний

(об'єкт будівництва)

2. Доповнити Договір Кошторисом № 12. Збільшити вартість робіт за договором на 26 775,60 грн. (двадцять шість тисяч сімсот сімдесят п'ять грн., 60 коп.), в тому числі ПДВ – 4 462,60 грн.

3. Внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну 568 445,17 грн. (п'ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста сорок п'ять грн., 17 коп.), в тому числі ПДВ – 94 740,87 грн.

В тому числі:

бюджетні зобов'язання 2018 р. – 568 445,17 грн., в тому числі ПДВ – 94 740,87 грн.,

з них кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 р. – 132 151,73 грн., в тому числі ПДВ – 22 025,28 грн.»

4. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

5. Внести зміни в Протокол угоди про договірну ціну. (Додаток №2)

6. Внести зміни в Зведений кошторис. (Додаток №3)

7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

8. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

9. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ІПН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



/ В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

В.о. начальника управління
капітального будівництва



/ О.М. Брильков

Додаток №1
до Договору № 4643/17077
від 11.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди № 8
від 16.12.2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний.

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
			(грн.)			
1	Інженерно – технічні вишукування.	15.05.2017 03.10.2017	82 937,44	16 587,49	99 524,93	Акт 121 06.10.2017
2	Ескізний проект.	20.07.2017 03.10.2017	27 189,00	5 437,80	32 626,80	Акт 176 27.10.2017
3	Робочий проект.	20.08.2017 30.11.2018	339 476,00	67 895,20	407 371,20	
4	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	16.06.2018 25.12.2018	Визначається згідно з додатковою угодою.			
5	Збір необхідних вихідних даних.	06.10.2017 16.04.2018	1 788,86	357,78	2 146,64	Акт 102 11.05.2018
6	Поливальний водопровід.	16.10.2018 25.12.2018	22 313,00	4 462,60	26 775,60	
	Всього:		473 704,30	94 740,87	568 445,17	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков

Додаток №2
до Договору № 4643/17077
від 11.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди № 8
від 16.18 2018 р.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

**Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний.**

(Найменування об'єкта реконструкції)

за Додатковою угодою № 8 від 16.18 2018 р. до Договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

В.о. начальника управління капітального будівництва Брильков О.М.

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

і від імені Виконавця

Директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

(повне найменування виконавця)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у сумі:

473 704,30 грн. + ПДВ 94 740,87 = 568 445,17 грн.

(п'ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста сорок п'ять грн.,17 коп.)
(прописом)

В тому числі:

бюджетні зобов'язання 2018 р. – 568 445,17 грн., в тому числі ПДВ – 94 740,87 грн.,

з них кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 р. – 132 151,73 грн., в тому числі ПДВ – 22 025,28 грн.

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління
капітального будівництва



О.М. Брильков

Додаток № 3 з урахуванням додаткової угоди № 8 від 16.12.2018 р.
до договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектні (вишукувальні) роботи:

Найменування підприємства, будівлі, споруди, стадія проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт **Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг – Головний.**

Найменування проектно-вишукувальної організації: **ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»**

Найменування замовника

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

№ № п/п	Перелік робіт, що виконуються	Характеристика проектуємого об'єкту	Посилання на №№ кошторисів за формами 2П, 3П	Вартість робіт (4рн.)			
				Вишукувальних	Проектних	Інші	Разом
	ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»						
1	Топографо – геодезичні вишукування.		1, 2-П	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
2	Інженерно – геологічні вишукування.		2, 2-П	61 307,44	0,00	0,00	61 307,44
3	Ескізний проект.		3, 3-П	0,00	27 189,00	0,00	27 189,00
4	Трамвайні колії.		4, 2-П	0,00	14 489,00	0,00	14 489,00
5	Благоустрій скверу.		5, 2-П	0,00	45 690,00	0,00	45 690,00
6	Генеральний план. Проїзди та доріжки.		6, 2-П	0,00	142 890,00	0,00	142 890,00
7	Трамвайні колії . Електротехнічна частина.		7, 2-П	0,00	98 958,00	0,00	98 958,00
8	Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).		8, 3-П	0,00	20 520,00	0,00	20 520,00
9	ОВНС.		9, 3-П	0,00	16 929,00	0,00	16 929,00
10	Поливальний водопровід.		12, 2-П	0,00	22 313,00	0,00	22 313,00
	Всього			82 937,44	388 978,00	0,00	471 915,44
	КП «Кривбасводоканал»						
11	Вихідні дані для проектування мереж.		10, 2-П	0,00	0,00	964,96	964,96
	ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»						
12	Вихідні дані для проектування мереж зв'язку.		11, 2-П	0,00	0,00	823,90	823,90
	Всього			0,00	0,00	1 788,86	1 788,86
Разом				82 937,44	388 978,00	1 788,86	473 704,30

Разом за кошторисом

ПДВ, 20%

Разом з ПДВ

РАЗОМ ЗА КОШТОРИСОМ : П'ятсот шістдесят вісім тисяч чотириста сорок п'ять грн. 16 коп.

473 704,30

94 740,87

568 445,17

Головний архітектор проекту

І.І. Мойся

(підпис)

Кошторис-склав

І.А. Хват

(підпис)



Додаток № _____

до договору №

4643/17077

big 17.05.2017р

84-8 16.10.2018р

КОШТОРИС

НА ПРОЕКТНІ (ВИШУКУВАЛЬНІ) РОБОТИ

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг- Головний. Поливальний водопровід. Робочий проект.

(найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду проектних або вишукувальних робіт)

Найменування проектної (вишукувальної) організації ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Найменування організації замовника: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

Чергове число	Характеристика об'єкта будівництва або виду робіт	Назва документа обґрунту- вання та №№ частин, глав, таблиць, пунктів	Розрахунок вартості	Вартість, тис.грн.
1	2	3	4	5
1	Полівальний водопровід при підземному прокладанні і вит- ратою від 5 до 300 м3/год довжиною, 1200м <u>Розрахунковий показник:</u> 1200[1м]	ЗЦПРБ р.49 т.23 п.4; A=0.983; B=0.000527; k=1.23 - Робочий проект; k=11.23 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.3 (зм. №2); k=1 - ДСТУ Б Д.1.1-7:2013 табл. Ж.1	$(0.983 + 0.000527 * 1200) * 1.23 * 11.23 * 1$	22.313
	Разом			22.313

Всього за кошторисом: Двадцять дві тисячі триста тринадцять грн.

Головний інженер проекту

Начальник отдела

Начальник сектору

Кошторис склад



І.І. Мойся

А.І. Мироненко

А.А. Рідер

Н.М. Горон