

ДОДАТКОВА УГОДА № 9
до ДОГОВОРУ № 4643/17077 від 11.05.2017 р.
на виконання проектних і вишукувальних робіт

м. Кривий Ріг

19.11.2018 р.

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ПО ПРОЕКТУВАННЮ ПІДПРИЄМСТВ ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ «КРИВБАСПРОЕКТ», іменований надалі "ВИКОНАВЕЦЬ", в особі в.о. директора Григор'єва Ігоря Євгенійовича, що діє на підставі Наказу від 26.10.2018 р. № 295-к та Статуту, з одного боку, і Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради, іменоване надалі "ЗАМОВНИК", в особі начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Положення та Розпорядження від 06.11.2018р. № 550-к, з іншого боку, уклали Додаткову угоду про нижченаведене:

1. За згодою Сторін внести зміни в Договір № 4643/17077 від 11.05.2017 р. на виконання проектно-вишукувальних робіт, для об'єкта:

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу

Кривий Ріг - Головний

(об'єкт будівництва)

2. Доповнити Договір Кошторисом № 13. Збільшити вартість робіт за договором на 12 960,00 грн. (дванадцять тисяч дев'ятсот шістьдесят грн., 00 коп.), в тому числі ПДВ – 2 160,00 грн.

3. Внести зміни в пункт 3.1. Договору та викласти його в наступній редакції:

«3.1. За виконані роботи Замовник перераховує Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну 581 405,17 грн. (п'ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста п'ять грн., 17 коп.), в тому числі ПДВ – 96 900,87 грн.

В тому числі:

бюджетні зобов'язання 2018 р. – 581 405,17 грн., в тому числі ПДВ – 96 900,87 грн.,

з них кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 р. – 132 151,73 грн., в тому числі ПДВ – 22 025,28 грн.»

4. Внести зміни в Календарний план робіт. (Додаток №1)

5. Внести зміни в Протокол угоди про договірну ціну. (Додаток №2)

6. Внести зміни в Зведений кошторис. (Додаток №3)

7. Ця додаткова угода є невід'ємною частиною договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

8. По всіх інших зобов'язаннях сторони керуються умовами договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

9. Додаткова угода складена у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, і вступає в дію з моменту підписання її з обох сторін.

ВИКОНАВЕЦЬ:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»
50000, м. Кривий Ріг, пр. Поштовий, 40
р/р 26005053521461
в КФ КБ «Приватбанк»,
МФО 305750
ЄДРПОУ 04689369
св. ПДВ 200123520, ПІН 046893604058

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

/ В.В. Перегудов

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м. Кривий Ріг пл. Молодіжна, 1
р/р 35427185054659
в ГУДКСУ в Дніпропетровській обл.,
МФО 805012,
ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник управління
капітального будівництва

/ В.Є. Катькін

Додаток №1
до Договору № 4643/17077
від 11.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди № 9
від 19.11. 2018 р.

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт:

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний.

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання (початок - закінчення)	Розрахункова вартість	ПДВ	Всього	Примітка
				(грн.)		
1	Інженерно – технічні вишукування.	15.05.2017 03.10.2017	82 937,44	16 587,49	99 524,93	Акт 121 06.10.2017
2	Ескізний проект.	20.07.2017 03.10.2017	27 189,00	5 437,80	32 626,80	Акт 176 27.10.2017
3	Робочий проект.	20.08.2017 20.12.2018	339 476,00	67 895,20	407 371,20	
4	Проходження експертизи проектно-кошторисної документації.	03.12.2018 20.12.2018	Визначається згідно з додатковою угодою.			
5	Збір необхідних вихідних даних.	06.10.2017 16.04.2018	1 788,86	357,78	2 146,64	Акт 102 11.05.2018
6	Поливальний водопровід.	16.10.2018 20.12.2018	22 313,00	4 462,60	26 775,60	
7	Передпроектні роботи з обґрунтування площі та меж земельної ділянки	20.11.2018 26.11.2018	10 800,00	2 160,00	12 960,00	
Всього:			484 504,30	96 900,87	581 405,17	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДП «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін

М.П.

Додаток №2
до Договору № 4643/17077
від 11.05.2017 р.
з урахуванням додаткової угоди № 9
від 19.11 2018 р.

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни на виконання проектно-вишукувальних робіт

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг - Головний.

(Найменування об'єкта реконструкції)

за Додатковою угодою № 9 від 19.11 2018 р. до Договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

Ми, що нижче підписалися, від імені Замовника

Начальник управління капітального будівництва Катькін В.Є.

(посада, прізвище, ім'я, по-батькові)

і від імені Виконавця

Директор ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ» Перегудов В.В.

(повне найменування виконавця)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у сумі:

484 504,30грн. + ПДВ 96 900,87 = 581 405,17 грн.

(п'ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста п'ять грн., 17 коп.)

(прописом)

В тому числі:

бюджетні зобов'язання 2018 р. – 581 405,17 грн., в тому числі ПДВ – 96 900,87 грн.,

з них кредиторська заборгованість за виконані роботи 2017 р. – 132 151,73 грн., в тому числі ПДВ – 22 025,28 грн.

Дійсний протокол є підставою для здійснення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем і Замовником.

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Директор
ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»



В.В. Перегудов

ВІД ЗАМОВНИКА

Начальник управління
капітального будівництва



В.Є. Катькін

Додаток № 3 з урахуванням додаткової угоди № 9 від 19.11.2018 р.
до договору № 4643/17077 від 11.05.2017 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИС

на проектні (вишукувальні) роботи:

Найменування підприємства, будівлі, споруди, стадія проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт

Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу Кривий Ріг – Головний.

Найменування проектно-вишукувальної організації:

ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»

Найменування замовника

Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради

№ № п/п	Перелік робіт, що виконуються	Характеристика проекту об'єкту	Посилання на №№ кошторисів за формами 2П, 3П	Вартість робіт (4рн.)			
				Вишукувальних	Проектних	Інші	Разом
	ДП «ДПІ «КРИВБАСПРОЕКТ»						
1	Топографо – геодезичні вишукування.		1, 2-П	21 630,00	0,00	0,00	21 630,00
2	Інженерно – геологічні вишукування.		2, 2-П	61 307,44	0,00	0,00	61 307,44
3	Ескізний проект.		3, 3-П	0,00	27 189,00	0,00	27 189,00
4	Трамвайні колії.		4, 2-П	0,00	14 489,00	0,00	14 489,00
5	Благоустрій скверу.		5, 2-П	0,00	45 690,00	0,00	45 690,00
6	Генеральний план. Проїзди та доріжки.		6, 2-П	0,00	142 890,00	0,00	142 890,00
7	Трамвайні колії . Електротехнічна частина.		7, 2-П	0,00	98 958,00	0,00	98 958,00
8	Інженерно – технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони).		8, 3-П	0,00	20 520,00	0,00	20 520,00
9	ОВНС.		9, 3-П	0,00	16 929,00	0,00	16 929,00
10	Поливальний водопровід.		12, 2-П	0,00	22 313,00	0,00	22 313,00
11	Передпроектні роботи з обґрунтування площі та меж земельної ділянки		13, 3-П	0,00	10 800,00	0,00	10 800,00
	Всього			82 937,44	399 778,00	0,00	482 715,44
	КП «Кривбасводоканал»						
12	Вихідні дані для проектування мереж.		10, 2-П	0,00	0,00	964,96	964,96
	ПАТ « УКРТЕЛЕКОМ»						
13	Вихідні дані для проектування мереж зв'язку.		11, 2-П	0,00	0,00	823,90	823,90
	Всього			0,00	0,00	1 788,86	1 788,86
Разом				82 937,44	399 778,00	1 788,86	484 504,30

Разом за кошторисом

484 504,30

ПДВ, 20%

96 900,87

Разом з ПДВ

581 405,17

РАЗОМ ЗА КОШТОРИСОМ : П'ятсот вісімдесят одна тисяча чотириста п'ять грн. 17 коп.

Головний архітектор проекту

(підпис)

І.І. Мойся

Кошторис склав

(підпис)

А.О. Сіроштан

Додаток № _____ до договору № 4643/17047 від 11.05.2017р
24.09.19. 11.28+8

КОШТОРИС № 13

НА ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ
Реконструкція привокзальної площі станції залізничного вокзалу
Кривий Ріг - Головний. Передпроектні роботи
з обґрунтування площі та меж земельної ділянки

найменування об'єкта будівництва, стадії проектування, виду робіт

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ДП "ДПІ "Кривбаспроект"

Чергове число	Перелік робіт що виконуються	Найменування посад виконавців виробничий (персонал)	Кількість виконавців	Витрати труда люд. днів.	Показник вартості 1 люд./день грн.	Кошто- рисна вартість, всього, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	Передпроектні робо- ти з обґрунтування площі та меж земе- льної ділянки	Зав. групою	1	3	1350.00	4050,00
		Інженер I кат.	1	3	1350.00	4050,00
		Інженер I кат.	1	2	1350,00	2700,00
	Всього основна заробітна плата					-
	Додаткова заробітна плата					-

1	Основна та додаткова заробітна плата виробничого персоналу, грн.	-
2	Відрахування на загальнообов'язкове державне пенсійне та соціальне страхування, грн.	-
3	Матеріальні витрати, грн.	-
4	Інші прямі витрати, грн.	-
5	Витрати на відрядження, грн.	-
6	Загальновиробничі витрати роботи, грн.	-
7	Всього собівартість, грн.	-
8	Прибуток, грн.	-
9	Адміністративні витрати, грн.	-
10	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), встановлені чинним законодавством і не враховані складовими у рядках 7 та 9, грн.	-
	Всього, грн.	10 800,00

Всього по кошторису: Десять тисяч вісімсот грн., 00 коп.



Головний архітектор проекту

Кошторис склад

М.П. "19" 11 2018р.

(Handwritten signature)

І.І. Мойся

О.Д. Батаєва