

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору №1 від 03.09.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

м. Кривий Ріг

« 17 » 18 2018 р.

Демонтаж незавершеного будівництвом будівлі "ЦТРП №118" за адресою:
мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

Фізична особа-підприсмець Ткачов Антон Григорович, що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі Ткачова Антона Григоровича, який діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі в.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали додаткову угоду №1 про наступне :

1. Замінити кошторис №1 на кошторис №1а та зменшити вартість робіт за Договором на 492,87 грн.
2. Пункт 3.1 договору №1 від 03.09.2018 р. викласти в наступній редакції:
«3.1. За виконані роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **58 326,66 грн. (п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять шість гривень 66 копійок) без ПДВ**, з них бюджетні зобов'язання 2018 року – 58 326,66 грн.»
3. Внести відповідні зміни в додатки до договору №1 від 03.09.2018 р. (додаються).
4. По всіх інших зобов'язаннях Сторони керуються умовами договору №1 від 03.09.2018 р.
5. Додаткова угода складена в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами.
6. Додаткова угода є невід'ємною частиною до Договору №1 від 03.09.2018р і діє до 31.12.2018

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м.Кривий Ріг пл.Молодіжна,1
р/р 35427163054659 ГУ ДКСУ
в Дніпропетровській області
МФО 805012, ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о начальника управління
капітального будівництва
виконкому міської ради

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа-підприємець Ткачов Антон Григорович

50093, м. Кривий Ріг, вул. В'ячеслава
Чорновола (Гутовського), буд.39 кв.62
р/р 26002166667500 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005, ЄДРПОУ 3202418610

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа-підприємець



/ Брильков О.М.



/ Ткачов А.Г.

до Договору № 1 ДЗ. 09. 2018 ДЧ 01. 10. 2018 Додаток № 1

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно-вишукувальних робіт
для знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель) по об'єкту :
«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118" за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчення		
1	Робочий проект. I етап.	03.09.2018	12.09.2018	4 246,20	
2	Робочий проект. II етап.	13.09.2018	05.10.2018	52 849,26	
3	Експертиза проектної документації	20.09.2018	05.10.2018	1 231,20	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець


Ткачов А.Г.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради


Брильков О.М.

до Договору № 7 ДЗ. ДГ. 2018, ДГ. 2018
Додаток № 2

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт
для знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель)
по об'єкту

**Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118" за адресою: мкр-н Інду-
ріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області**

за договором № 7 від ДЗ. ДГ. 2018, ДГ. 2018

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.

(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - Фізична особа-підприємець Ткачов Антон Григорович.

(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

58 326,66 грн. без ПДВ

(п'ятдесят вісім тисяч триста двадцять шість гривень 66 копійок)

(сума прописом)

З них бюджетні зобов'язання 2018 року – **58 326,66 грн.**

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець



Ткачов А.Г.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

до Договору № 1 ДЗ. 09. 2018
Додаток № 3
ДП 07. 10. 2018

КОШТОРИС № 1а

на виконання проектно-вишукувальних робіт

Найменування підприємства, будівлі, споруди, стадії проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт. «Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118" за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Дніпропетровської області»

Найменування проектноі (вишукувальної) організації ФОП Ткачов А.Г.

Найменування організації замовника УКБ

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.- днів	Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день, грн	Всього заробітна плата виконавців робіт, грн. гр.5*гр.6, грн
		Кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
Робочий проект. I етап						
1	«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118" за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Дніпропетровської області»	1	ГП	1	674,00	674,00
		3	Інженер-проектувальник	1	674,00	2 022,00
		2	Інженер-геодезист	1	674,00	1 348,00
Робочий проект. II етап						
2	«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "ЦТРП №118" за адресою: мкр-н Індустріальний Покровського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області Дніпропетровської області»	1	ГП	17	513,00	8 721,00
		3	Інженер-проектувальник	21	513,00	32 319,00
		2	Інженер-геодезист	4	513,00	4 104,00
		1	Інженер-кошторисник	10	513,00	5 130,00
3	Експертиза проекту	3	Експерт	4		1 231,20
					Вартість	55 549,20
					Єдиний податок 5%	2 777,46
					Загальна вартість	58 326,66

Кошторис склав



Ткачов А.Г.