

ДОДАТКОВА УГОДА

до договору №3 від 03.09.2018
на виконання проектно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015: 45110000-1 Руйнування та знесення будівель і земляні роботи)

м. Кривий Ріг

«17» 17 2018 р.

Демонтаж незавершеного будівництва будівлі "Розширення операційного блоку міської лікарні №7"
за адресою: вул. Адмірала Головка Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

Фізична особа-підприємець Ткачов Антон Григорович, що іменується в подальшому **Виконавець**, в особі Ткачова Антона Григоровича, який діє на підставі Виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з одного боку, та **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради**, що іменується в подальшому **Замовник**, в особі в.о. начальника управління Брилькова Олександра Миколайовича, що діє на підставі Положення та розпорядження від 11.12.2017 № 663-К, з другого боку, уклали додаткову угоду №1 про наступне :

1. Замінити кошторис №1 на кошторис №1а та зменшити вартість робіт за Договором на 52,61 грн.
2. Пункт 3.1 договору №3 від 03.09.2018 р. викласти в наступній редакції:
«3.1. За виконанні роботи Замовник зобов'язується сплатити Виконавцю відповідно до протоколу про договірну ціну: **45 300,67 грн. (сорок п'ять тисяч триста гривень 67 копійок)** без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання 2018 року – 45 300,67 грн.»
3. Внести відповідні зміни в додатки до договору №3 від 03.09.2018 р. (додаються).
4. По всіх інших зобов'язаннях Сторони керуються умовами договору №3 від 03.09.2018 р.
5. Додаткова угода складена в трьох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і набуває чинності з моменту її підписання обома Сторонами.
6. Додаткова угода є невід'ємною частиною до Договору №3 від 03.09.2018р і діє до 31.12.2018

ЗАМОВНИК:

Управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради
50101 м.Кривий Ріг пл.Молодіжна,1
р/р 35427163054659 ГУ ДКСУ
в Дніпропетровській області
МФО 805012, ЄДРПОУ 36220643

ВІД ЗАМОВНИКА :

В.о начальника управління
капітального будівництва
виконкому міської ради



/ Брильков О.М.

ВИКОНАВЕЦЬ:

Фізична особа-підприємець Ткачов Антон Григорович

50093, м. Кривий Ріг, вул. В'ячеслава
Чорновола (Гутовського), буд.39 кв.62
р/р 26002166667500 в ПАТ «УкрСиббанк»
МФО 351005, ЄДРПОУ 3202418610

ВІД ВИКОНАВЦЯ :

Фізична особа-підприємець



/ Ткачов А.Г.

Додаток № 1
до Договору № 3 03.09.2018
29 07.10.2018

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
на виконання проектно-вишукувальних робіт
для знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель) по об'єкту :
«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "Розширення операційного блоку міської
лікарні №7" за адресою: вул. Адмірала Головка Тернівського району м. Кривого Рогу
Дніпропетровської області»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість робіт без ПДВ, грн.	Примітка
		Початок	Закінчен- ня		
1	Робочий проект. I етап.	03.09.2018	12.09.2018	4 246,20	
2	Робочий проект. II етап.	13.09.2018	05.10.2018	38 890,97	
3	Експертиза проектної документації	20.09.2018	05.10.2018	2 163,50	

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець



Ткачов А.Г.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

до Договору № 3 ДЗ. 09. 2018 24 01. 10. 2018 Додаток № 2

ПРОТОКОЛ

узгодження договірної ціни

на виконання проектно - вишукувальних робіт
для знесення будівель і споруд (розбирання залишків зруйнованих будівель)
по об'єкту

Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "Розширення операційного блоку міської лікарні №7" за адресою: вул. Адмірала Головка Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області

за договором № 3 від 03.09.2018, 24 01. 10. 2018

Ми, що підписалися нижче, від особи Замовника – В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради Брильков О.М.
(посада, ПІБ)

і від особи Виконавця - Фізична особа-підприємець Ткачов Антон Григорович.
(посада, ПІБ)

засвідчуємо, що сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі

45 300,67 грн. без ПДВ

(сорок п'ять тисяч триста гривень 67 копійок)

(сума прописом)

З них бюджетні зобов'язання 2018 року - **45 300,67 грн.**

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між Виконавцем та Замовником.

У разі виконання Виконавцем, на вимогу Замовника, додаткових, не передбачених завданням на виконання робіт (послуг), між сторонами складається додаткова угода до основного договору на виконання робіт (послуг).

ВІД ВИКОНАВЦЯ

Фізична особа-підприємець



Ткачов А.Г.

ВІД ЗАМОВНИКА

В.о. начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради



Брильков О.М.

КОШТОРИС № 1а

на виконання проектно-вишукувальних робіт

Найменування підприємства, будівлі, споруди, стадії проектування, етапу, виду проектних або вишукувальних робіт: «Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "Розширення операційного блоку міської лікарні №7" за адресою: вул. Адмірала Головка Тернівського району м. Кривого Рогу

Найменування проектної (вишукувальної) організації: ФОП Ткачов А.Г.

Найменування організації замовника: УКБ

№ п/п	Перелік виконуваних робіт	Виконавці		Кількість люд.-днів	Показник кошторисної вартості в розрахунку на 1 люд.-день, грн	Всього заробітна плата виконавців робіт, грн. гр.5*гр.6, грн
		Кількість	посада			
1	2	3	4	5	6	7
Робочий проект. I етап						
1	«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "Розширення операційного блоку міської лікарні №7" за адресою: вул. Адмірала Головка Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»	1	ГПП	1	674,00	674,00
		3	Інженер-проектувальник	1	674,00	2 022,00
		2	Інженер-геодезист	1	674,00	1 348,00
Робочий проект. II етап						
2	«Демонтаж незавершеної будівництвом будівлі "Розширення операційного блоку міської лікарні №7" за адресою: вул. Адмірала Головка Тернівського району м. Кривого Рогу Дніпропетровської області»	1	ГПП	18	513,00	9 234,00
		3	Інженер-проектувальник	12	513,00	18 468,00
		2	Інженер-геодезист	4	513,00	4 104,00
		1	Інженер-кошторисник	10	513,00	5 130,00
3	Експертиза проекту	3	Експерт	4		2 163,50
Вартість						43 143,50
Єдиний податок 5%						2 157,17
Загальна вартість						45 300,67

Кошторис склав



Ткачов А.Г.