

**ДОДАТКОВА УГОДА №1**  
до договору №19078 від 11.07.2025  
на проєктно - вишукувальні роботи

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проєктування )

**«Нове будівництво громадської будівлі зі спортзалом для створення ветеранського простору за адресою: вул. 77-ї окремої аеромобільної бригади, 6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

м. Кривий Ріг

«25» 07 2025 р.

**ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі начальника управління **КАТКІНА** Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, і

**ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування»** в особі директора **КУРІННОГО** Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19078 від 11.07.2025 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та положеннями Постанови Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ КУРІННИЙ С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ КАТКІН В.Є.

Додаток №1

до договору №19078 від 11.07.2025

з урахуванням додаткової угоди №1

25.07.2025

## КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**«Нове будівництво громадської будівлі зі спортзалом для створення ветеранського простору за адресою: вул. 77-ї окремої аеромобільної бригади, 6, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

| № з/п | Найменування робіт                                                    | Термін виконання              |                   | Вартість , грн.     | Примітка |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|---------------------|----------|
|       |                                                                       | початок                       | закінчення        |                     |          |
| 1     | Інженерно-геодезичні вишукування                                      | з моменту підписання Договору | 25.07.2025        | 30 578, 31          |          |
| 2     | Інженерно-геологічні вишукування                                      | з моменту підписання Договору | 25.07.2025        | 186 317,53          |          |
| 3     | Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» | з моменту підписання Договору | <b>04.08.2025</b> | 1 162 822,48        |          |
| 4     | Експертиза проектної документації                                     | 29. 07.2025                   | <b>04.08.2025</b> | 84 691,12           |          |
|       | ВСЬОГО                                                                |                               |                   | <b>1 464 409,44</b> |          |

**ВІД ВИКОНАВЦЯ:**

Директор  
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ КУРІННИЙ С.В.

**ВІД ЗАМОВНИКА:**

Начальник  
управління капітального будівництва  
виконкому Криворізької міської ради



/ КАТЬКІН В.Є.

*[Handwritten signature]*