

ДОДАТКОВА УГОДА №2
до договору № 17180к1 від 03.04.2025
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкодженого житлового будинку за адресою:
вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

м. Кривий Ріг

«23» 15 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Криворіжцивільпроект» в особі директора КУДРЯШОВА Миколи Ігоровича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №17180к1 від 03.04.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися подовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжцивільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

Додаток №1
до Договору № 17180к1 від 03.04.2025
з урахуванням додаткової угоди №2
23.05.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно -кошторисної документації для об'єкта

**«Заходи з усунення аварії в житловому фонді внаслідок збройної агресії Російської
Федерації шляхом проведення капітального ремонту аварійних конструкцій пошкоджено-
го житлового будинку за адресою: вул. Каштанова, 27, м. Кривий Ріг,
Дніпропетровська обл.»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість , грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Коригування проектно-кошторисної документації. Стадія «Робочий проект»	з моменту підписання Договору	23.06.2025	225 263,63	
2	Експертиза проектно-кошторисної документації	03.06.2025	23.06.2025	10 485,30	
	ВСЬОГО			235 748,93	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Криворіжжівільпроект»



/ Кудряшов М.І.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.