

ДОДАТКОВА УГОДА №2
ДО ДОГОВОРУ № 19012к від 06.06.2025
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123 Криворізької міської ради за адресою:
вул. Миколаївське шосе, 18, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».**

м. Кривий Ріг

25 07
«___» _____ 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління КАТЬКІНА Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора КУРІННОГО Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19012к від 06.06.2025 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.10.3), Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



Курінний С.В.

М.П.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

М.П.

Додаток 1
до договору №19012к від 06.06.2025
з урахуванням додаткової угоди №2
25.07.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт,
а саме коригування проектно - кошторисної документації для об'єкта

**«Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Криворізького ліцею №123
Криворізької міської ради за адресою: вул. Миколаївське шосе, 18,
м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Коригування проектно - кошторисної документації. Робочий проект	з моменту підписання договору	15.08.2025	134 750, 18	
2	Експертиза проектно - кошторисної документації	01.08.2025	15.08.2025	65 106, 69	
	ВСЬОГО			199 856,87	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.