

ДОДАТКОВА УГОДА №2
ДО ДОГОВОРУ № 19070 від 11.04.2025
на виконання проєктно-вишукувальних робіт

(ДК021:2015:71320000-7 Послуги з інженерного проєктування)

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13921 Комунального підприємства «Криворізька міська лікарня №1» Криворізької міської ради за адресою: пл. Захисників України, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.».

м. Кривий Ріг

26 18 2025 р.

ЗАМОВНИК: Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради в особі начальника управління Катькіна Валерія Євгенійовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку,

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора Курінного Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони),

уклали цю додаткову угоду до договору №19070 від 11.04.2025 (далі - Договір) про наступне.

1. Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), Сторони домовилися продовжити термін виконання своїх зобов'язань та викласти календарний план в редакції, що додається.

2. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

3. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



Катькін В.Є.

Додаток 1
до договору №19070 від 11.04.2025
з урахуванням додаткової угоди №2

26.08.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

«Капітальний ремонт захисної споруди цивільного захисту №13921 Комунального підприємства "Криворізька міська лікарня №1" Криворізької міської ради за адресою: пл. Захисників України, 11, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.»

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість , грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Інженерно-геодезичні вишукування.	з моменту підписання договору	25.05.2025	24 819,69	
2	Інженерно-геологічні вишукування.	з моменту підписання договору	13.05.2025	173 965,24	
3	Робочий проект. 1 етап	з моменту підписання договору	12.09.2025	316 390,53	
4	Робочий проект 2 етап	12.09.2025	22.09.2025	738 244,57	
5	Експертиза проектної документації	12.09..2025	22.09.2025	39 552,75	
	ВСЬОГО			1 292 972,78	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ Курінний С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Начальник
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ Катькін В.Є.

[Handwritten signature]