

ДОДАТКОВА УГОДА №3
до договору № 19065 від 11.02.2025
на виконання проектно-вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:
вул. Вадима Гурова, 3, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів
(заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)»**

(ДК021:2015: 71320000-7 Послуги з інженерного проектування)

м. Кривий Ріг

«25» 16 2025 р.

ЗАМОВНИК: **Управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради** в особі заступника начальника управління ЗЕЛЬЦЕРА Дениса Юхимовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та Положення, з одного боку, та

ВИКОНАВЕЦЬ: Товариство з обмеженою відповідальністю «Проектбудвишукування» в особі директора КУРІННОГО Сергія Вікторовича, що діє на підставі Статуту, з другого боку, (далі разом – Сторони), уклали цю додаткову угоду до договору №19065 від 11.02.2025 (далі - Договір) про наступне.

Керуючись Законом України «Про публічні закупівлі», зі змінами, та Постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 №1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування», зі змінами, умовами Договору (п.11.3), враховуючи фактичну вартість експертизи проектної документації, Сторони дійшли згоди:

1. Вартість РОБІТ та бюджетні зобов'язання на 2025 рік зменшуються на **9 374,81 грн.**

2. Пункт 3.1 викласти в іншій редакції:

«3.1. За виконані РОБОТИ ЗАМОВНИК зобов'язується сплатити ВИКОНАВЦЮ відповідно до Протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2) **699 066,17 грн.** (Шістсот дев'яносто дев'ять тисяч шістдесят шість гривень 17 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 699 066,17 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади».

3. Внести відповідні зміни до календарного плану (Додаток 1) та в протоколу узгодження договірної ціни (Додаток 2).

4. Усі інші умови Договору залишаються без змін і Сторони підтверджують по них свої зобов'язання.

5. Додаткова угода складена у 3 (трьох) примірниках, які мають однакову юридичну силу, і є невід'ємною частиною Договору.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



КУРІННИЙ С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.

25.06.2025

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

на виконання проектно - вишукувальних робіт

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:
вул. Вадима Гурова, 3, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів
(заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)»**

№ з/п	Найменування робіт	Термін виконання		Вартість , грн.	Примітка
		початок	закінчення		
1	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 1 етап	з моменту підписання Договору	25.04.2025	200 749,85	
2	Розроблення проектно-кошторисної документації стадії «Робочий проект» 2 етап	з моменту підписання Договору	25.06.2025	468 416,32	
3	Експертиза проектної документації	02.06.2025	25.06.2025	29 900,00	
	ВСЬОГО			699 066,17	

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування»



/ КУРІННИЙ С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.

ПРОТОКОЛ
узгодження договірної ціни

за договором №19065 від 11.02.2025

Ми, що підписалися нижче,

з боку ЗАМОВНИКА – заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради ЗЕЛЬЦЕР Денис Юхимович,

з боку ВИКОНАВЦЯ - директор ТОВ «Проектбудвишукування» КУРІННИЙ Сергій Вікторович

засвідчуємо, що Сторонами досягнуто згоди про величину договірної ціни у розмірі:
699 066,17 грн. (Шістсот дев'яносто дев'ять тисяч шістдесят шість гривень 17 копійок) без ПДВ, з них бюджетні зобов'язання на 2025 рік - 699 066,17 грн. за рахунок бюджету Криворізької міської територіальної громади на виконання проектно - вишукувальних робіт для об'єкта :

**«Капітальний ремонт аварійних конструкцій житлового будинку за адресою:
вул. Вадима Гурова, 3, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл.
у зв'язку з пошкодженням внаслідок позапроектних впливів
(заходи з ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації в житловому фонді)»**

Цей протокол є підставою для проведення взаємних розрахунків і платежів між ВИКОНАВЦЕМ та ЗАМОВНИКОМ.

ВІД ВИКОНАВЦЯ:

Директор
ТОВ «Проектбудвишукування».



/ КУРІННИЙ С.В.

ВІД ЗАМОВНИКА:

Заступник начальника
управління капітального будівництва
виконкому Криворізької міської ради



/ ЗЕЛЬЦЕР Д.Ю.